

Calendrier DCE - Extension Etablissement d'alimentation et de loisir de St MAIXENT
IND 0 - 23/05/2025

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	M1	S-1	S1	S2	S3	S4	M2	S5	S6	S7	S8	M3	S9	S10	S11	S12	M4	S13	S14	S15	S16	M5	S17	S18	S19	S20	S21	M6	S22	S23	S24	S25	M7	S26	S27	S28	S29	S30	M8	S31	S32	
1																																												
2		CALENDRIER DCE	2																																									
3		Etablissement d’Alimentation et de Loisirs de St MAIXENT	3																																									
4																																												
5		PERIODE DE PREPARATION	5																																									
6																																												
7		LOT 01: CLOS ET COUVERT-SECOND-ŒUVRE											7																															
8		ST01: VRD																8																										
9		Travaux préparatoires - protections des existants - dévoiement des réseaux																9																										
10		Décapage - terrassement de masse - plateforme																	10																									
11		Bassin de régulation																																										
12		Réseaux EU/EV et EP cpis raccordement																																										
13		Aménagements - bordures - bétons décastivés - enrobés																																										
14		Espaces verts																																										
15		ST02: GO											15																															
16		Installation de chantier - base vie											16																															
17		Infrastructure - fondations - dalle portée cpis réseaux																	17																									
18		Superstructure - Poteaux/poutres RDJ - PH RDC - Voiles																																										
19		Création de baies sur existant - liaison extension / existant																																										
20		ST03: CHARPENTE																																										
21		ST04: FACADES																																										
22		ST05: ETANCHEITE																																										
23		Etanchéité enterrée																																										
24		Etanchéité sur bacs acier																																										
25		ST06: MENUISERIES EXTERIEURES																																										
26		ST07: MENUISERIES INTERIEURES																																										
27		ST08: PLATRERIE																																										
28		Flocage isolant																																										
29		Plâtrerie doublages / cloisons																																										
30		Panneaux DAGUARD doublages / cloisons																																										
31		ST09: FAUX PLAFONDS																																										
32		ST10: REVETEMENTS SOLS ET MURS																																										
33		Peintures																																										
34		Chape zone laverie + pose des caniveaux																																										
35		Revêtements de sols carrelés																																										
36		Nettoyage avant OPR																																										
37		Nettoyage avant Livraison																																										
38		ST11: METALLERIE-SERRURERIE																																										
39		Structures des casquettes																																										
40		habillages zinc - ouvrages de serrurerie - brise soleil																																										
41		LOT 02: ELEC																																										
42		ST01: CFO-CFA																																										
43		LOT 03: CVC/PLOMBERIE																																										
44		ST01: CVC/PLOMBERIE																																										
45		MOBILIER RESTAURATION COLLECTIVE (MRC) - HORS MARCHÉ																																										
46		Pose des MRC cps raccordements sur attentes lots technique																																										
47																																												
48		PHASE ESSAIS																																										
49		Essais Electricité																																										
50		Essais Plomb / CVC																																										
51		Essais SSI																																										
52																																												
53		Commission ERP																																										
54		Mise en place du mobilier (table/chaises/tv) - HORS MARCHÉ																																										
55																																												
56		PHASE RECEPTION																																										
57		OPR																																										
58		LEVE DES RESERVES																																										
59		RECEPTION - MISE A DISPOSITION																																										

Calendrier DCE - Extension Etablissement d'alimentation et de loisir de St MAIXENT
IND 0 - 23/05/2025

