

ORGANISER LE PI



OBJECTIFS

L'objectif est d'orchestrer et synchroniser les actions afin de permettre la réalisation des projets pendant le Program Increment (PI), en veillant à coordonner les équipes autour d'une vision globale et d'objectifs communs.




Murissement des besoins

Ce rendez-vous récurrent sur chaque marché vise à préparer le prochain PI. Il a pour objet d'analyser et de préciser les prochains développements et leurs interdépendances à prendre en charge.



La revue de pré priorisation

Cette instance a pour objet de classer et prioriser les sujets candidats du prochain PI d'un marché tout en assurant une communication étroite avec les autres parties prenantes (autres marchés) pour alignement et coordination.



Comité de pré priorisation DT

Ce comité effectue une première lecture du backlog du PI et ajuste la priorité des sujets en fonction de la valeur métier, le coût, la durée et l'impact sur les objectifs stratégiques de l'Antai.



Comité de priorisation Préfet

Le préfet, directeur de l'ANTAI, valide les propositions de réalisation pour le PI. Au besoin, selon les dernières contraintes stratégiques, il demande des ajustements de priorisation et de périmètre des projets pris en charge au prochain PI.



Début
du PI



Le PIP

Rendez-vous de planification initial des développements du PI. Cet évènement permet de définir finement le contenu des travaux et de synchroniser toutes les équipes.



Synchronisation Transverse

Cette instance qui regroupe tous les marchés a pour objectif d'effectuer le suivi régulier des informations concernant les dépendances des projets et les obstacles éventuels afin de coordonner les développements et le murissement du besoin pour le prochain PI.



Qu'est-ce qu'un PI ?

À l'ANTAI, c'est la période de **13 semaines de développement** au cours de laquelle on ajoute ou modifie les produits logiciels en y apportant des améliorations, correctifs et nouvelles fonctionnalités. Le PI est divisé en 4 itérations de 3 semaines chacune, plus une dernière semaine dédiée aux aléas/améliorations.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Retrouvez une description détaillée de cette phase de projet sur Confluence
<https://confluence.antai.gouv.fr/x/CQ8RFw>