



- PHASE 0 - Travaux préparatoires : Durée 0,9 Mois**
- Aménagement des aires de stationnements complémentaires (+19 Places) sur le site et réaménagement des places de stationnement du parking principal (-19 Places).
  - Dévoisement des réseaux.
  - Dépose du mur existant pour accès fondations SAS ambulances et future sortie ambulances et abattage arbres. Création d'un accès sur la rue Dugas Montbel pour accès provisoire des urgences filière longue. Prévoir une demande de modification du stationnement et une utilisation temporaire du domaine public en phase travaux.

- MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX (GN 13)**
- L'aménagement des aires de stationnements complémentaires n'ont pas d'impact sur la circulation des moyens de lutte contre l'incendie.
  - Les accès et IS au bâtiment, sont conservés dans leurs états initiales.

