

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR L'EXPLOITATION D'UNE COQUE COMMERCIALE A USAGE DE BAR-RESTAURANT
ANNEXE - CALENDRIER PREVISIONNEL
23/07/2025

	août-25	sept.-25	oct.-25	nov.-25	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26	avr.-26	mai-26	juin-26	juil.-26	août-26	sept.-26	oct.-26	nov.-26	déc.-26	janv.-27	févr.-27
Consultation MOE coque		AO MOE	Analyse/ validation	APS															
Conception coque phase 1						APD	PC												
Conception coque phase 2							PRO-DCE	Valida tion											
AMI	Consultation		Analyse et négø	Choix/ validation															
PC								Instruction PC réduite à 3 mois				Délai de recours							
Travaux coque									AO	Analyse/négos/ validation	Prépa.	Travaux coque					Livrais on		
Conception preneur							Conception preneur												
Travaux preneur														Consultation travaux		Prépa		Travaux preneur	Ouver ture