

Assistance technique à Maîtrise d'ouvrage pour la construction de logements étudiants
Les Climats à Dijon

Calendrier prévisionnel

Partie technique	Durée (y compris avis du CROUS)	2025	2026	2027	2028	2029 et suivants
	71 mois (estimé)	9101112	123456789101112	123456789101112	123456789101112	123456789101112
PT1 Programmation et Dossier d'expertise						
Recueil et prise en compte des données existantes	2 semaines					
Rédaction programme	2 mois					
Dossier d'expertise	2 semaines					
Admission programme	2 semaines					
PT2 Assistance à la passation du MGP						
Constitution et choix des candidatures	2 mois					
Consultation du CT et du CSPS	2 mois					
Dialogue sur les propositions	7,5 mois					
Etablissement des offres finales	2 semaines					
Décision d'attribution et notification du MGP	1,5 mois					
Déroulement du MGP						
PT3 Assistance pendant les études	10 mois					
* dont X : admission APD	* avant fin 2026					
PT4 Assistance pendant les travaux	10,5 mois					
PT5 Assistance pendant la GPA	12 mois					
PT6 Assistance pendant 3 ans d'exploitation-maintenance	36 mois					