

228 route de l'aérodrome - 84000 AVIGNON

A4- PLANNING PREVISIONNEL (T. FERME, HORS OPTIONS)		2025 / 2026																											
		MOIS 01				MOIS 02				MOIS 03				MOIS 04				MOIS 05				MOIS 06				MOIS 07			
PHASE de DEMARRAGE	OS DEMARRAGE																												
	PREPARATION CHANTIER																												
LOT 1- GROS ŒUVRE	Dépose menuiseries et appuis, réalisation des seuils																												
	Création réseau EU																												
LOT 2- SERURERIE	Pose des garde-corps de l'entrée																												
	Pose des garde-corps des porte-fenêtres																												
LOT 3- MENUISERIES EXTERIEURES	Pose portes fenêtres con repas et bureau																												
	Stores																												
LOT 4- MENUISERIE INTERIEURES	Fournitures des bloc-portes et châssis																												
	Equipements portes, pose meubles cuisine																												
LOT 5- CLOISON DOUBLAGE PLAFOND	Démolition, dépose bloc-portes																												
	Cloison 98 + murage et percement																												
	Contre-cloisons																												
	Pose des bloc-portes																												
	Faux-plafonds																												
LOT 6- REVETEMENT SOL et MUR	Carrelage et faïence sanitaires																												
	Sols souples et plinthes bureaux et coin repas																												
LOT 7- PEINTURE	Peinture des murs et plafonds																												
	Nettoyage																												
LOT 8- PLOMBERIE CHAUFFAGE	Isolement et dépose des sanitaires																												
	Pose des nouveaux sanitaires																												
	Déplacement de ventilo-convecteurs																												
	Coin repas : evier et chauffe eau																												
LOT 9- ELECTRICITE	Isolement et dépose des luminaires																												
	Modifications et dévoiements des réseaux																												
	Equipement cuisine																												
	Pose des luminaires																												
PHASE de LIVRAISON	OPR																												
	LIVRAISON																												