

R+1



RDC



R-1



LEGENDE

- Zone hors projet
- Travaux phase 1 (R+1 Sud avec salle de réunion) : du 31.03.2026 au 31.08.2026
- Travaux phase 2 (R+1 Nord avec cafétéria) : du 01.09.2026 au 08.02.2027
- Travaux phase 3 (Rdc & R-1) : du 09.02.2027 au 21.06.2027

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES
LOCAUX TERTIAIRES DU BÂTIMENT 401

Bloc technique - Tour de contrôle d'Orly

MAITRE D'OUVRAGE

DGAC/DSNA/Organisme Orly AG
Bâtiment 401 - 103 Aérogare Sud
94396 Orly Aéroport Cédex
@: patrice.jardet@aviation-civile.gouv.fr

 **MINISTÈRE
CHARGE
DES TRANSPORTS**
Le ministre

 **dgac** *Direction
générale
de l'Aviation
civile*

MAITRISE D'OEUVRE

LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: arnaud.larvin@lbei.com

[illegible]

DCE			
PLAN PHASAGE RDC & R+1	Echelle : 1/100	Date : 06/08/2025	PH.01
	Indice : 0		
	Format : A0		