

INSPE

Nantes Université  
INSPE

7, rue Dacier 44900 Angers

Refection d'étanchéité et changement des lanterneaux

Planning prévisionnel des travaux

	Période de préparation et plan retrait												
1	Etanchéité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Désamiantage												
	Dépose étanchéité												
	Refection étanchéité												
	Réhausse acrotères												
	Finitions et OPR												
	Réceptions et levée réserves												