

N°	Nom de la tâche	Durée	Mois -1	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4
1	Tranche optionnelle 01 - création d'un SAS	65 jours		Tranche optionnelle 01 - création d'un SAS			65 jours
2	Préparation	1 mois		Préparation	1 mois		
3	Dépose et repose des portails/portillons pour réfection compris fermeture provisoire	0,5 mois		Dépose et repose des portails/portillons pour réfection compris fermeture provisoire			
4	Travaux de voirie pour réseaux CFO/CFA en lien avec les portillons et portails	0,75 mois		Travaux de voirie pour réseaux CFO/CFA en lien avec les portillons et portails			
5	Pose portail coulissant barreaudé	0,25 mois			Pose portail coulissant barreaudé		
6	Pose portillon barreaudé + pose moteur du portail battant	0,25 mois			Pose portillon barreaudé + pose moteur du portail battant		
7	Pose clôture	0,25 mois				Pose clôture	
8	Mise en service	0,25 mois				Mise en service	
9	Réception	0 jour				Réception	