

## PHASE PRO/DCE : TRANCHE OPTIONNELLE 2 OCCULTATION DE LA CLÔTURE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

N°	Nom de la tâche	Durée	Mois 1	Mois 2	Mois 3
1	Tranche optionnelle 2 - Occultation de la clôture	45 jours	Tranche optionnelle 2 - Occultation de la clôture		
2	Préparation	1 mois	Préparation		
3	Pose protection provisoire	0,25 mois	Pose protection provisoire		
4	Pose clôtures occultantes au droit des murs d'enceinte existants	0,75 mois	Pose clôtures occultantes au droit des murs d'enceinte existants		
5	Retrait bâche existante et remise en état de la zone d'intervention	0,25 mois	Retrait bâche existante et remise en état de la zone d'intervention		
6	Réception	0 jour	Réception		