

## PHASE PRO/DCE : TRANCHE FERME REHAUSSEMENT DES CLÔTURES, PORTILLONS ET PORTAILS

| N° | Nom de la tâche  | Durée     | Mois -1 | Mois 1   | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 |          |
|----|--|-----------|---------|--|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1  | Tranche ferme - Réhaussement des clôtures, portillons et portails  | 90 jours  |         | Tranche ferme - Réhaussement des clôtures, portillons et portails  |        |        |        |        | 90 jours |
| 2  | Préparation  | 1 mois    |         | Préparation  |        |        |        |        |          |
| 3  | TRAVAUX P1: Peinture portail et portillon, révision du portail métallique coulissant y compris d'accès                         | 1 mois    |         | TRAVAUX P1: Peinture portail et portillon, révision du portail métallique coulissant y compris d'accès                         |        |        |        |        |          |
| 4  | TRAVAUX P2/P4: Remplacement portillon barreaudé DIM 800 X 2200 MM  | 0,25 mois |         | TRAVAUX P2/P4: Remplacement portillon barreaudé DIM 800 X 2200 MM  |        |        |        |        |          |
| 5  | TRAVAUX P3: Remplacement portillon barreaudé DIM 1970 X 2200 mm  | 0,25 mois |         | TRAVAUX P3: Remplacement portillon barreaudé DIM 1970 X 2200 mm  |        |        |        |        |          |
| 6  | TRAVAUX P5: Remplacement portillon barreaudé DIM 850 X 2200 mm + portail barreaudé y compris d'accès                           | 0,25 mois |         | TRAVAUX P5: Remplacement portillon barreaudé DIM 850 X 2200 mm + portail barreaudé y compris d'accès                           |        |        |        |        |          |
| 7  | TRAVAUX P6: Remplacement portillon barreaudé DIM 900 X 2200 mm + portail coulissant plein y compris d'accès et mise en service | 0,25 mois |         | TRAVAUX P6: Remplacement portillon barreaudé DIM 900 X 2200 mm + portail coulissant plein y compris d'accès et mise en service |        |        |        |        |          |
| 8  | Remplacement des clôtures en périphérie de la caserne AUDIBERT   | 1,5 mois  |         | Remplacement des clôtures en périphérie de la caserne AUDIBERT   |        |        |        |        |          |
| 9  | Réception  | 0 jour    |         | Réception  |        |        |        |        |          |