



PIC TOUTES PHASES

- Dépose équipement Magasin et création base vie (contrôle elec compris)
- Dépose électricité de la zone
- Création des installations chantier
- Mise en oeuvre WC de chantier lors des travaux sur les sanitaires du bâtiment
- Dépose des installations de chantier et remise en état des locaux pour restitution au MOA

NOTA: 1 salle de réunion sera mise à disposition par le Maître d'Ouvrage dans chaque zone suivant phasage

LÉGENDE	
	ACCES CHANTIER
	BASE VIE CHANTIER
	SANITAIRES A RENOVER
	ZONE STOCKAGE ET BENNES
	BARRIERE HERAS

Maître d'Ouvrage

CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE  
1035 route des cretes  
06560 Valbonne



Maître d'Oeuvre / Technique



S.A.S. B.E.T. DIMA  
8, rue JP Pasqualini - Le SAPHO entrée C  
06800 - CAGNES-SUR-MER

622-CTI SOPHIA ANTIPOLIS  
Réfection CFO/Cfa/SSI/Ventilation et sanitaire - P.I.C.

PHASE: DCE	Echelle : SANS	DESSIN:
INDICE: 0	Phasage chantier	VERIFIÉ:
DATE: 30/06/25		APPROUVÉ: