

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

LÉGENDE



ACCES CHANTIER



BASE VIE CHANTIER



SANITAIRES A RENOVER



LOCAUX TECHNIQUES



ZONE TRAVAUX



SEPARATION ERT/CHANTIER



ACCES CTI

PHASE 1

Dépose équipement Magasin et création base vie (contrôle elec compris)  
Dépose électricité de la zone  
Dépose faux plafonds de la zone  
Équipement local VDI (v/c raccordement fibre)  
Distribution VDI/CFO/Ventilation  
Équipement TD étage + TGO + TD VDI  
Pose faux plafond et équipements  
Reprise peinture  
Préparation tranchée EU et protection au sol

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

PHASE 2

Dépose électricité de la zone (Conservation des baies VDI)  
Dépose faux plafonds de la zone  
Dépose équipement d'extinction automatique et climatisation LT VDI niveau 2  
Distribution VDI/CFO/Ventilation  
Équipement TD étage + TGBT  
Pose faux plafond et équipements  
Reprise peinture

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

PHASE 3

Dépose électricité de la zone  
Dépose faux plafonds de la zone  
Distribution VDI/CFO/Ventilation  
Équipement TD étage  
Pose faux plafond et équipements  
Reprise peinture  
Mise en oeuvre CTA en LT extérieur

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

PHASE SANITAIRES (En début de phase 2 avec préparation en phase 1)

Mise en place WC chimiques provisoires (Avec lavabos)  
Dépose faux plafonds, cloisons, menuiseries de la zone  
Distribution plomberie / ventilation / CFO-Cfa  
Réalisation sols et cloisons  
Peinture / faïences  
Équipements sanitaires  
Équipements Eclairages

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Maître d'Ouvrage

CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE  
1035 route des cretes  
06560 Valbonne



Maître d'Ouvre / Technique



S.A.S. B.E.T. DIMA  
8, rue JP Pasqualini - Le SAPHO entrée C  
06800 - CAGNES-SUR-MER

622-CTI SOPHIA ANTIPOLIS

Réfection CFO/Cfa/SSI/Ventilation et sanitaire - PHASAGE CHANTIER

PHASE: DCE  
INDICE: 0  
DATE: 30/06/25

Echelle : SANS  
Phasage chantier

DESSIN:  
VERIFIÉ:  
APPROUVÉ: