

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE MALADIE DE LA NIEVRE

MODIFICATION DES FACADES ET REHABILITATION THERMIQUE DE LA CPAM BARATTE

7 Rue du Colonel Dartois – 58000 NEVERS

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

		Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	
1 – MACONNERIE	PERIODE DE PREPARATION	XXXXX	XX		XX						XXXXX		OPR ESSAIS - MISES EN ROUTE -
2 – ETANCHEITE			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX						
3 – MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE		XX	XX	XX	XX	XX	XXXXX			XXXXX			
4 – BARDAGE METALLIQUE			XX	XX	XX	XX		XX	XXXXX	XXXXX			
5 – PLATRERIE PEINTURE – ITE – MENUISERIE BOIS		XX	XX	XX	XX	XX		XXXXX		XXXXX		XX	
6 - ELECTRICITE		XX	XX		XX		XX	XX				XX	
7 - CHAUFFAGE VENTILATION		XX	XX	XX		XX	XX		XX	XXXXX		XX	
8 - PHOTOVOLTAIQUE									XXXXX			XX	