



**MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA MER
ET DE LA PÊCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES DE LA PECHE ET
DE L'AQUACULTURE

SOUS-DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)**

LOT N° 4 : PILOTAGE PRODUIT ET AGILITE A L'ECHELLE

**FOURNITURE DE PRESTATIONS DE VALORISATION
DES DONNEES**

TABLE DES MATIERES

ARTICLE VI - LOT N° 4 : Pilotage produit et agilité à l'échelle.....	3
VI.1 PRESTATION L4-1 : APPUI PRODUIT AUX ÉQUIPES AGILES.....	3
VI.1.1 UO 4.1.1 – PRODUCT MANAGEMENT.....	3
VI.1.2 UO 4.1.2 – PRODUCT OWNER.....	5
VI.1.3 UO 4.1.3 – ARCHITECTE SYSTEME.....	7
VI.1.4 UO 4.1.4 - COACHING ORGANISATIONNEL AGILE.....	9
VI.1.5 UO 4.1.5 - ANIMATION RITUELS AGILES ART (RTE).....	11
VI.1.6 UO 4.1.6 - FORMATIONS À L'AGILITÉ.....	14
VI.1.7 UO 4.1.7 – FACILITATION GRAPHIQUE.....	16

ARTICLE VI - LOT N° 4 : PILOTAGE PRODUIT ET AGILITÉ À L'ÉCHELLE

Ce lot a pour objectif d'accompagner la construction et la livraison de produits data via des pratiques agiles. Il couvre le coaching des équipes, la gestion de backlog, les rituels agiles, la définition de la vision produit, et le pilotage basé sur la valeur délivrée. Il assure la cohérence opérationnelle dans un cadre agile à l'échelle.

[Glossaire du lot4](#)

VI.1 PRESTATION L4-1 : APPUI PRODUIT AUX ÉQUIPES AGILES

Cette prestation est dédiée à l'accompagnement des équipes et de l'organisation dans l'adoption et l'optimisation des pratiques agiles, spécifiquement pour la construction et la livraison de produits data. Elle englobe le coaching produit et organisationnel pour les équipes, l'animation des rituels agiles (RTE), le product management et ownership, les travaux d'architecture, le suivi de la performance produit pour une prise de décision éclairée, la réalisation de produits, la formation et la facilitation graphique.

VI.1.1 UO 4.1.1 – PRODUCT MANAGEMENT

OBJET

L'objectif de cette UO est de fournir un appui spécialisé aux équipes agiles dans la gestion et le développement de leurs produits orientés données, avec un accent particulier sur les produits data natifs et les solutions centrées IA. Cette prestation vise à assurer le mangagement de produits, à optimiser la valeur métier mesurable et à fluidifier le cycle de vie produit depuis l'idéation jusqu'à la livraison continue et l'adoption à grande échelle. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

Contenu :

- **Cadrage et Ideation** : Mener des ateliers pour cadrer la vision produit, identifier les opportunités d'usage des données et de l'IA, et prioriser les fonctionnalités en fonction de la valeur métier.

- **Définition de la Stratégie Produit** : Élaborer la feuille de route du produit, définir les objectifs et les indicateurs de succès (KPIs) et s'assurer l'alignement avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Participer à la gestion des portefeuilles produits.
- **Gestion du Backlog** : Accompagner l'équipe dans la création, l'affinage et la priorisation des Features pour maintenir un backlog sain et aligné sur les objectifs.
- **Expertise Technique et Métier** : Apporter un support aux équipes de développement pour traduire les besoins métiers en spécifications techniques claires et faire le lien avec les parties prenantes métier.
- **Pilotage de la Valeur** : Mettre en place des boucles de feedback régulières et des mécanismes d'évaluation pour mesurer la performance du produit, son adoption par les utilisateurs et la valeur qu'il génère.
- **Livraison Continue** : Contribuer à fluidifier le processus de déploiement et de mise en production, en veillant à la qualité et à la cohérence des livrables.

Modèle d'exécution :

- **Approche « Embedded »** : L'expert s'intègre directement à l'équipe agile pour une collaboration quotidienne et un transfert de compétences continu.
- **Itératif et Mesurable** : Le travail est organisé en cycles courts avec des objectifs clairs, et les progrès sont mesurés par des indicateurs de valeur.
- **Collaboration Transverse** : La prestation nécessite un travail en étroite collaboration avec les différentes équipes impliquées (développeurs, data scientists, métiers, etc.).

PROFIL(S) PRESSENTI(S)

- Product Manager certifié SAFe PO/PM

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Complexité du produit data	1 équipe agile (5-7 personnes)	2 à 3 équipes agiles	4+ équipes agiles

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Délai applicable	60 jours	120 jours	200 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de remise
Feuille de route /portefeuille produit	En continu
Backlog Produit	En continu
Features	Tous les 3,5 mois
Tableau de bord de suivi des KPIs	En continu

VI.1.2 UO 4.1.2 – PRODUCT OWNER

OBJET

L'objectif de cette UO est de fournir un appui spécialisé aux équipes agiles dans la gestion et le développement de leurs produits orientés données, avec un accent particulier sur les produits data natifs et les solutions centrées IA. Cette prestation vise à assurer les travaux de product ownership, au sein des programmes agiles de la DGAMPA. L'UO permet d'aider les équipes agiles à réaliser les produits en priorisant leurs travaux, en les accompagnant dans la livraison continue de valeur, en les connectant avec les usagers, en appliquant et capturant les feedbacks, en contribuant à l'élaboration de la vision et des feuilles de route produits. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

Contenu :

- **Gestion du backlog** : Élaborer, affiner et prioriser les User Stories et les Fetures en collaboration avec l'équipe de développement et le product management.
- **Vision et feuille de route** : Contribuer à la définition de la vision et de la feuille de route du produit, en s'assurant de leur alignement avec les objectifs stratégiques de l'organisation.

- **Lien avec les usagers** : Collecter les besoins et les retours d'expérience des utilisateurs et des parties prenantes via des entretiens, des sondages ou des ateliers.
- **Cérémonies agiles** : Animer ou participer activement aux cérémonies du framework agile choisi (PI Planning, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Rétrospective).
- **Acceptation des fonctionnalités** : Rédiger des critères d'acceptation clairs et valider les fonctionnalités livrées à la fin de chaque sprint.
- **Communication** : Assurer une communication transparente sur l'avancement du produit, les succès et les défis rencontrés.
- **Mesure de la valeur** : Définir des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer l'impact et la valeur créée par le produit.

Modèle d'exécution :

- **Collaboration « embedded »** : Le Product Owner travaille en immersion au sein de l'équipe de développement pour une efficacité maximale.
- **Approche itérative et incrémentale** : La valeur est livrée par petites briques fonctionnelles à chaque sprint, ce qui permet des ajustements rapides en fonction des feedbacks.
- **Centrée sur l'utilisateur** : L'accent est mis sur la compréhension des besoins réels des utilisateurs pour construire un produit qui répond à leurs attentes.

PROFIL(S) PRESENTI(S)

- Product Owner certifié SAFe PO/PM

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Produits data à réaliser	1 produit	2 à 3 produits	4+ produits

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Délai applicable	60 jours	120 jours	200 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de remise
Feuille de route produit	En continu
Backlog Equipe	En continu
User stories	En continu
Compte-rendu de sprint review	A l'issue des sprints
Tableau de bord de suivi des KPIs	En continu

VI.1.3

UO 4.1.3 – ARCHITECTE SYSTEME

OBJET

L'objectif de cette UO est de fournir un appui architecture aux équipes agiles de réalisation de produits data. L'architecte système joue un rôle crucial en veillant à ce qu'il y ait une vision architecturale mise en œuvre qui s'aligne sur les objectifs métier. Il participe à la définition de la solution, en décrivant les exigences non fonctionnelles (NFR). L'architecte système assure une communication efficace et la mise en œuvre de la vision architecturale, facilite l'adaptabilité de l'architecture et guide les équipes agiles à travers l'évolution des conceptions de systèmes. Ce rôle est essentiel pour maintenir l'équilibre entre les possibilités techniques et les priorités métier, en favorisant la création de valeur grâce à la conception stratégique et à la collaboration. Il collabore avec la gestion des produits, l'architecte d'entreprise et assure la mise en place du DevSecOps sur les programmes. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

Contenu :

- **Définition architecturale** : Élaborer la conception technique de la solution en s'assurant de son alignement avec la vision métier et la stratégie d'entreprise.
- **Gestion des exigences non fonctionnelles** : Définir et faire respecter les exigences clés telles que la performance, la sécurité, la scalabilité, la résilience et l'observabilité.

- **Collaboration et communication** : Travailler en étroite collaboration avec le Product Owner, l'Architecte d'entreprise et les équipes agiles pour traduire les besoins en solutions techniques.
- **Mise en œuvre du DevSecOps** : Guider les équipes dans l'intégration des pratiques de sécurité et d'automatisation (CI/CD) tout au long du cycle de vie du développement.
- **Évolution de l'architecture** : Faciliter l'adaptabilité de l'architecture pour qu'elle puisse évoluer avec les besoins métiers et les technologies émergentes.
- **Garantie de la vision architecturale** : Veiller à ce que l'implémentation opérationnelle par les équipes de développement respecte la conception architecturale définie.

Modèle d'exécution :

- **Approche « Embedded »** : L'architecte s'intègre directement aux équipes de produits pour un support continu et une prise de décision rapide.
- **Itératif et incrémental** : L'architecture est conçue et validée par itérations, en s'adaptant aux retours des sprints et des développements.
- **Communication** : La documentation architecturale et les décisions sont partagées de manière transparente avec toutes les parties prenantes.

PROFIL(S) PRESSENTI(S)

- Architecte Data certifié SAFe for Architect

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Produits data à réaliser	1 produit	2 à 3 produits	4+ produits

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Délai applicable	60 jours	120 jours	200 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de remise
Dossier d'architecture de solution	En continu
Spécifications des exigences non fonctionnelles (NFR)	En continu
Schémas et diagrammes d'architecture	En continu
Rapports de revue d'architecture	Au fil de l'eau
Chaînes CI/CD	En continu

VI.1.4 UO 4.1.4 - COACHING ORGANISATIONNEL AGILE

OBJET

L'objet de cette UO est d'accompagner l'administration dans sa transformation agile à l'échelle, en particulier pour les entités impliquées dans les projets data et IA. Cette prestation vise à renforcer les principes et pratiques agiles au-delà des équipes individuelles, à optimiser les interactions entre les différentes entités (équipes, départements, direction) et à favoriser une culture d'amélioration continue et d'adaptabilité moderne intégrant les dernières approches de transformation organisationnelle.

Cette UO est une prestation de conseil et d'accompagnement stratégique et opérationnel, axée sur l'organisation dans son ensemble avec une approche systémique et data-driven. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

Diagnostic de maturité agile avancé :

- **Évaluation des pratiques agiles** existantes avec assessment moderne (Equipes pluridisciplinaires, métriques DORA)
- **Analyse de la culture d'apprentissage**
- Identification des forces, faiblesses et opportunités d'amélioration à l'échelle organisationnelle
- **Cartographie des flux de valeur end-to-end avec Value Stream Mapping**

Définition de la stratégie de transformation agile:

- Co-construction d'une feuille de route pour l'adoption et l'évolution des pratiques agiles à l'échelle
- **Intégration des approches change management (Kotter 8-step, ADKAR)**
- **Stratégie de transformation culturelle avec focus sur l'apprentissage continu**
- Prise en compte des spécificités des projets data et IA

Accompagnement des leaders et managers renforcé :

- Coaching des dirigeants et managers pour qu'ils incarnent et soutiennent la transformation agile
- **Coaching en leadership serviteur et management 3.0**
- **Formation aux neurosciences appliquées au management**
- Adaptation du style de management aux équipes agiles modernes

Mise en place de frameworks agiles à l'échelle étendus :

- Conseil sur le choix, la configuration et l'implémentation du cadre agile le plus adapté : **SAFe, Spotify Model, LeSS, Team Topologies selon contexte**
- **Approches hybrides et sur-mesure**
- Focus sur l'intégration des flux de données et de produits data
- **Intégration DevSecOps et Platform Engineering**

Optimisation des flux de valeur moderne :

- **Value Stream Mapping avec métriques de mesures du flux de valeur**
- Analyse et amélioration de la coordination entre équipes
- **Gestion des dépendances avec Dependency Structure Matrix**
- Synchronisation entre équipes produit, data engineering, et data science

Gestion du changement et acculturation avancée :

- **Conduite du changement structuré avec méthodologies éprouvées**
- Support à la communication avec narration et communication visuelle
- **Gestion proactive des résistances avec approches comportementales**
- **Création de communautés de pratique et champions du changement**

Mise en place de métriques de performance agile modernes :

- Métriques DORA (Deployment Frequency, Lead Time, MTTR, Change Failure Rate)
- Métriques de flux de valeurs et métriques de bien-être des équipes
- OKRs alignés avec impact métier mesurable
- Indicateurs pour mesurer l'efficacité de l'organisation agile
- Tableaux de bord temps réel avec statistiques avancées

PROFIL(S) PRESSENTI(S)

- Coach Agile certifié SAFe SPC
- Facilitateur certifié en design thinking et innovation

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Unité	Simple	Moyen	Complexe
journée	10 jours	20 jours	90 jours

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Délai applicable	10 jours	20 jours	90 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de remise
Mesure de maturité agile (DORA)	15 jours
Feuille de route de transformation agile avec conduite du changement	20 jours
Supports et plans de coaching pour équipes	Au fil de l'eau
Compte rendu des ateliers de design organisationnel avec visuels	3 jours
Tableau de bord de suivi transformation avec métriques de flux de valeur et de bien-être	Hebdomadaire

Recommandations d'optimisation des flux de valeur avec VSM	Au fil de l'eau
Plan de développement des coaches internes	30 jours
Rapport d'impact transformation avec ROI mesurable	Trimestriel

VI.1.5 UO 4.1.5 - ANIMATION RITUELS AGILES ART (RTE)

OBJET

L'objet de cette UO est de fournir des services d'animation et de facilitation des rituels agiles de niveau programme data (Release Train Engineer - RTE), en particulier dans le contexte des projets et produits data. Cette prestation vise à garantir l'efficacité des événements agiles avec des techniques de facilitation avancées, à promouvoir une amélioration continue des processus et à favoriser la collaboration et l'auto-organisation des équipes dans des environnements hybrides et distribués.

Cette UO est une prestation de facilitation et de leadership serviteur, essentielle au bon fonctionnement des équipes et trains agiles avec un focus sur l'excellence opérationnelle et l'innovation continue. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

Contenu :

- **Préparation et facilitation des PI Planning**
 - Préparer les PI Planning en coordination avec les Product Managers, Product Owners et Business Owners.
 - Animer les PI Planning avec des techniques visuelles favorisant l'engagement, la transparence et la priorisation.
 - Assurer la facilitation d'événements hybrides ou à distance, garantissant la participation de toutes les parties prenantes.
- **Exécution et suivi des PI**
 - Faciliter les rituels de synchronisation au niveau programme :
 - Scrum of Scrums avec focus sur les dépendances critiques,
 - PO Sync,
 - Organiser les Inspect & Adapt (y compris organisation de sessions d'innovation type hackathon).

- Suivre l'avancement du PI avec des métriques prédictives (prévisibilité, vélocité, taux de réalisation des objectifs).
- Piloter les risques de manière proactive via le tableau de bord ROAM.
- Assurer le coaching des équipes de l'ART
- **Pilotage et amélioration continue de l'ART**
 - S'assurer de la bonne exécution et de la livraison continue de valeur par l'ART, mesurée à l'aide d'indicateurs d'impact et de satisfaction utilisateur.
 - Mettre en place des visualisations claires du flux de l'ART (cumul des flux, WIP, taux de livraison).
 - Promouvoir et faciliter l'amélioration continue des pratiques de l'ART, en intégrant les retours des équipes et des parties prenantes.

PROFIL(S) PRESSENTI(S)

- Release Train Engineer certifié (SAFe RTE)
- Formateur Agile certifié (SAFe SPC)

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Unité	Simple	Moyen	Complexe
Séance	Animation d'une équipe	Animation d'au plus 5 équipes	Animation de plus de 5 équipes
–	Facilitation remote/hybride	Gestion dépendances complexes	RTE d'un train agile SAFe

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Délai applicable	7 jours	7 jours	10 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de
-------------	------------------

	remise
Comptes rendus des rituels agiles avec analyses et actions	24 heures
Registre des obstacles avec analyse d'impacts et résolution	En continu
Tableaux de bord temps réel des métriques agiles (Flow, DORA, Health)	Temps réel
Rapport de rétrospective avec expérimentations et ROI	En fin d'incrément
Supports de facilitation visuels et templates réutilisables	En continu
Assessment de maturité agile des équipes	Mensuel
Plan de développement des compétences d'équipe	Trimestriel
Métriques de performance comparative inter-équipes	Mensuel
Documentation des pratiques et patterns émergents	Continu

VI.1.6 UO 4.1.6 - FORMATIONS À L'AGILITÉ

OBJET

L'objet de cette UO est de réaliser des formations modernes et complètes à l'agilité intégrant les dernières pratiques du cadre SAFe. Il s'agit de dispenser des formations certifiantes sur différents rôles et compétences agiles nécessaires à la réalisation de produits data. L'offre couvre la version SAFe 6 et supérieure.

Cette UO est une prestation de formation. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formations SAFe officielles (version 6+) :

- Leading SAFe
- SAFe for hardware
- Lean portfolio management
- SAFe for teams
- SAFe PO/PM
- SAFe for government
- SAFe for architects
- Agile product management

- Agile software engineering
- SAFe DevOps
- SAFe for Scrum master
- SAFe Advanced Scrum Master
- SAFe RTE
- SAFe SPC
- SAFe Advanced SPC

Modélité d'exécution :

- Formation e présentiel ou distanciel
- Formations certifiantes

PROFIL(S) PRESENTI(S)

- Formateur en pratiques SAFe (certifié SPC ou SPCT)

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Type de formation	Présentiel	Distanciel	-
Leading SAFe	Prix unitaire par stagiaire		
SAFe for hardware	Prix unitaire par stagiaire		
Lean portfolio management	Prix unitaire par stagiaire		
SAFe for teams	Prix unitaire par stagiaire		
SAFe PO/PM	Prix unitaire par stagiaire		
SAFe for government	Prix unitaire par stagiaire		
SAFe for architects	Prix unitaire par stagiaire		
Agile product	Prix unitaire par stagiaire		

management	
Agile software engineering	Prix unitaire par stagiaire
SAFe DevOps	Prix unitaire par stagiaire
SAFe for Scrum master	Prix unitaire par stagiaire
SAFe Advanced Scrum Master	Prix unitaire par stagiaire
SAFe RTE	Prix unitaire par stagiaire
SAFe SPC	Prix unitaire par stagiaire
SAFe Advanced SPC	Prix unitaire par stagiaire

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
Délai applicable	3 jours	3 jours	3 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de remise
Évaluation des besoins de formation et analyse des écarts de compétences	15 jours avant formation
Convocation et programme détaillé de formation (Training Agenda)	10 jours avant le début de la session
Supports de formation interactifs et ressources digitales	5 jours avant le début de la formation
Pré-évaluation des compétences (Pre-Assessment)	3 jours avant formation
Inscription à l'examen certifiant	2 jours après la fin de la formation
Document de certification	Si réussite à l'examen, 3 jours après l'examen
Accès à la communauté de pratique et ressources continues	Immédiat post-formation

OBJET

L'objet de cette UO est de réaliser des facilitations graphiques au profit d'un programme/produit Data agile. La facilitation graphique consiste à représenter visuellement, de manière claire et engageante, les échanges, décisions, idées, processus et plans élaborés lors des événements agiles (PI Planning, ateliers stratégiques, revues, rétrospectives, etc.).

Elle vise à favoriser l'alignement des parties prenantes, la compréhension partagée et la capitalisation des échanges. Elle nécessite des déplacements.

CONTENU ET MODALITÉS D'EXÉCUTION**Contenu :**

- **Préparation en amont**
 - Recueil des objectifs de l'événement à illustrer (PI Planning, atelier produit, session d'idéation, rétrospective, etc.).
 - Définition des supports de facilitation graphique adaptés (mur physique, outil digital collaboratif type Miro/Mural, capture vidéo, etc.).
 - Conception d'un canevas visuel préalable (par ex. trame de roadmap, schéma de dépendances, matrice de priorisation).
- **Exécution lors des événements**
 - Réalisation en temps réel de la facilitation graphique (sketchnotes, fresque visuelle, schématisation des dépendances ou objectifs).
 - Intégration des apports des participants et mise en forme pour rendre lisibles les décisions et arbitrages.
 - Adaptation aux formats hybride ou remote afin de garantir la participation de toutes les parties prenantes.
- **Consolidation et restitution**
 - Transformation des visuels produits en supports numériques exploitables (PDF, image haute résolution, intégration dans un outil collaboratif).

- Vérification de la cohérence et validation avec les organisateurs de l'événement.
- Mise à disposition des livrables pour diffusion et archivage (espaces projets, outils de pilotage agiles, intranet, etc.).

Critères de réussite :

- Qualité et lisibilité des visuels (compréhension immédiate par les participants).
- Fidélité par rapport aux échanges, décisions et résultats des ateliers.
- Adhésion et appropriation par les bénéficiaires (mesurée via feedback en fin de session).
- Réutilisabilité des supports visuels pour le suivi opérationnel et la communication.

PROFIL(S) PRESSENTI(S)

- Facilitateur graphique

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ

Complexité	Simple	Moyen	Complexe
unique	Prix unitaire par journée de prestation		

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Complexité	Unique
Délai applicable	3 jours

LIVRABLE(S) ET DÉLAIS ASSOCIÉS

Livrable(s)	Délai maximal de remise
-------------	-------------------------

Fresque(s) visuelle(s) produites en temps réel lors des événements	En continu
Version numérique consolidée des visuels (PDF/PNG/format vectoriel selon besoin)	5 jours
Canevas visuels réutilisables (roadmap produit, backlog priorisé, matrice de dépendances, tableau d'idéation, etc.).	5 jours
Dossier de capitalisation graphique regroupant l'ensemble des productions pour assurer la traçabilité et la communication interne.	5 jours

