

## PLANNING PREVISIONNEL : Travaux de déconstruction -19-21 rue de Choisy - VITRY SUR SEINE (94)

	M1				M2					M3				M4				M5					M6			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
OS démarrage Travaux																										
Préparation de chantier																										
envoi du PDRE, y compris reprise si observations de MOE TP Etudes de préparation complémentaires																										
Délai d'instruction du PDRE																										
Installation de chantier et aménagement des accès																										
Curage et Désencombrement du bâtiment																										
Désamiantage																										
Démolition soignée en limite d'emprise																										
Démolition des superstructures																										
Travaux de restitution (remblaiement, reprise des mitoyens, nettoyage, ...)																										
Repli de chantier																										
Réception																										