

février 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
					1	2
3 HP Toulouse Lot 04 Petite visite Caoutchouc	4	5 PTS Marseille Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	6 HP Cannes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	7 HP Cannes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	8	9
10 HP Nice les moulins Lot 01/02/03 (arrivée à 12h00) Grande visite + Rideaux	11 HP Nice les moulins Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	12 HP Nice Arianes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	13 HP Nice Arianes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	14 HP Nice Arianes Lot 01/02/03 (départ 12h00) Grande visite + Rideaux HP Cannes (8h00) /Nice ariane (après-midi) /Nice les Moulins (11h00) Lot 05/06/07 (après-midi)	15	16
17 Sainte Marthe Marseille Lot 01/02/03 (arrivée à 12h00) Grande visite + Rideaux HP Cannes Véritas HP Nice les moulins Véritas	18 Sainte Marthe Marseille Grande visite + Rideaux Lot 01/02/03 HP Nice Arianes Véritas	19 Sainte Marthe Marseille Grande visite + Rideaux Lot 01/02/03	20 Sainte Marthe Marseille Grande visite + Rideaux Lot 01/02/03 (départ à 12h00) Sainte Marthe Marseille Lot 05/06/07 (après-midi)	21	22	23
24 Sainte Marthe Marseille LOT 08	25	26	27 Sète Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	28 Sète Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux		

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes
TEKNIK.ingenierie@gmail.com
Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

mars 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
					1	2
3 HP Nîmes Lot 01/02/03 Arrivée 12h00 Grande visite + Rideaux	4 HP Nîmes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	5 HP Nîmes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux (départ 12h00) HP Avignon Lot 01/02/03 (arrivée 14h00) Grande visite + Rideaux	6 HP Avignon Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	7 HP Avignon Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux (Départ 12h00) HP Avignon Lot 05/06/07 (après-midi)	8	9
10 Antibes – Lot 01/02/03 HP Avignon LOT 08 ENP Toulouse Lot 01/02/03 Petite visite	11 Antibes - Lot 01/02/03 Draguignan Lot 01/02/03 ENP Toulouse Lot 01/02/03	12 Antibes - Lot 01/02/03 Draguignan Lot 01/02/03	13 Antibes - Lot 01/02/03 Draguignan Lot 01/02/03	14 Antibes - Lot 01/02/03 ENP Nîmes Lot 04/05/06/07 (11h30) Draguignan Lot 01/02/03	15	16
17 Antibes Véritas ENP Toulouse Lot 01/02/03	18 ENP Nîmes 01 LOT 08 ENP Nîmes 02 LOT 08	19 ENP Nîmes 03 LOT 08 ENP Nîmes 04 LOT 08	20 Sète Lot 05/06/07 ENP Nîmes 05 LOT 08 ENP Nîmes 06 LOT 08	21 Sète LOT 08	22	23
24 Commissariat D'Alès Lot 01/02/03 Arrivée 12h00 Grande visite + Rideaux	25 Commissariat D'Alès Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	26 Commissariat D'Alès Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux (départ à 12h00) Commissariat D'Alès Lot 05/06/07 (après-midi)	27 Commissariat D'Alès LOT 08	28	29	30
31						



Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes

TEKNIK.ingenierie@gmail.com

Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

avril 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
31 Digne les bains Lot 01/02/03 (Arrivée 12h00) Grande visite + Rideaux	1 GM Lodève Lot 05/06/07 Digne les bains Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	2 GM Digne les bains Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux (départ 12h00)	3 GM Lodève LOT 08 GM Digne les bains Lot 05/06/07	4 Digne les bains - LOT 08	5	6
7	8 AJACCIO Lot 01/02/03 Petite visite (Arrivée 9h00)	9 AJACCIO Lot 01/02/03 Petite visite (départ 17h00)	10 Commissariat D'Istres Lot 05/06/07 Bastia Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux Digne les bains codex	11 Commissariat D'Istres LOT 08 HP Nimes Lot 05/06/07 Bastia Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	12	13
14	15 Bastia Furiani Lot 05/06/07 Ajaccio Lot 05/06/07	16 Bastia LOT 08 (base + VLEP) Commissariat D'Istres Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	17 Ajaccio LOT 08 (base + VLEP) Commissariat D'Istres Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	18 PTS Marseille Lot 05/06/07	19	20
21 Fréjus – Lot 01/02/03 Arrivée à 12h00 Grande visite + Rideaux	22 Fréjus – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	23	24 Commissariat D'Istres Lot 01/02/03	25 Commissariat D'Istres Lot 01/02/03	26	27
28	29	30				

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes

TEKNIK.ingenierie@gmail.com

Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

mai 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
			2	3	4	
5 HP Montpellier Lot 04 (Arrivée à 12h00)	6 HP Montpellier Lot 04	7 HP Montpellier Lot 04 (départ 12h00) HP Montpellier Lot 05/06/07 (après-midi)	8	9	10	11
12 ENP Nîmes – Lot 01/02/03 Digne les bains - Lot 05/06/07	13 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	14 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	15 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	16 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	17	18
19 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	20 Fréjus – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux ENP Nîmes – Lot 01/02/03	21 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	22 ENP Nîmes – Lot 01/02/03	23 ENP Nîmes – Lot 01/02/03 ENP Nîmes - Lot 05/06/07	24	25
26 PTS Marseille - Lot 01/02/03	27	28	29	30	31	

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin
Gazay
30000 Nîmes
TEKNIK.ingenierie@gmail.com
Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

juin 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
						1
2 Nice Arianes Lot 01/02/03 Petite visite (arrivée à 12h00)	3 Nice Arianes Lot 01/02/03 Petite visite	4 Nice les moulins Lot 01/02/03 Petite visite	5 Nice les moulins Lot 01/02/03 Petite visite	6	7	8
9 FERIE	10 HP Toulouse – Lot 04 Grande visite (arrivée à 12h00)	11 HP Toulouse – Lot 04 Grande visite Carcassonne LOT 05/06/07	12 HP Toulouse – Lot 04 Grande visite	13 HP Toulouse – Lot 04 Grande visite	14	15
16 Sainte Marthe Marseille Arrivée à 12h00 Lot 01/02/03 Petite visite + Rideaux Antibes Sinex	17 Sainte Marthe Marseille Lot 01/02/03 Petite visite + Rideaux Antibes Sinex	18 Sainte Marthe Marseille Lot 01/02/03 Sainte Marthe Marseille Lot 05/06/07 Petite visite + Rideaux Antibes Sinex	19 HP Cannes Lot 01/02/03 Petite visite Antibes Sinex	20 HP Cannes Lot 01/02/03 Petite visite Antibes Sinex	21	22
23 ENP Nimes Lot 01/02/03 (arrivée 12h00) Grande visite + Rideaux	24 ENP nimes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	25 ENP nimes Lot 01/02/03 (départ 12h00) Grande visite + Rideaux ENP Carcassonne LOT 05/06/07	26 ENP nimes LOT 08	27 SGAMI Toulouse Lot 01/02/03	28	29
30						



Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes
TEKNIK.ingenierie@gmail.com
Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

juillet 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
	1 HP nîmes Lot 01/02/03 Petite visite	2 SGAMI TOULOUSE Lot 01/02/03 Grande visite et Rideaux	3 SGAMI TOULOUSE LOT 05/06/07 ENP Toulouse Lot 01/02/03	4 ENP Toulouse Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux	5	6
7 ENP Nîmes Lot 05/06/07 SGAMI Marseille Lot 01/02/03	8 Draguignan Lot 01/02/03 SGAMI Marseille Lot 05/06/07	9 Draguignan Lot 01/02/03 CRS Perpignan LOT 05/06/07	10 Draguignan Lot 01/02/03 CRS Perpignan LOT 05/06/07	11 Draguignan Lot 05/06/07	12	13
14	15 Draguignan LOT 08 Lodève - Lot 01/02/03	16 Lodève - Lot 01/02/03	17 Lodève - Lot 01/02/03	18 HP Nîmes Lot 05/06/07 9h30 Lodève - Lot 01/02/03	19	20
21	22	23 PAF Sète Lot 01/02/03 Petite visite CRS perpignan LOT 08	24 Commissariat Fréjus Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	25 Commissariat Fréjus Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	26	27
28 Commissariat Fréjus Lot 05/06/07	29 Commissariat ISTRES Lot 01/02/03 Petite visite	30 PTS Marseille Lot 01/02/03	31 Auch Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux HS			

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes
TEKNIK.ingenierie@gmail.com
Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

août 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
				1	2	3
4 Auch Codextirs Grande visite + Rideaux	5 Auch SNEF	6 Auch ITGA Fos sur mer Codextirs Grande visite + Rideaux	7 Fos sur mer Codextirs Grande visite + Rideaux	8 Fos sur mer ITGA	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes
TEKNIK.ingenierie@gmail.com
Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

septembre 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1 Commissariat d'Alès – Lot 01/02/03 Petite visite	2 Commissariat d'Alès – Lot 01/02/03 Petite visite	3 ENP Toulouse Lot 01/02/03 Petite visite	4 ENP Toulouse Lot 01/02/03 Petite visite	5	6	7
8	9 GM Marseille Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux	10 GM Marseille Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux	11 GM Marseille Lot 05/06/07	12 GM Marseille LOT 08	13	14
15 Commissariat d'Avignon Lot 01/02/03	16 Commissariat d'Avignon Lot 01/02/03	17 Carcassonne Lot 01/02/03	18 Bastia Lot 05/06/07 Carcassonne Lot 01/02/03	19 Carcassonne LOT 05/06/07	20	21
22 ENP Nîmes Lot 01/02/03 HP Carcassonne LOT 08	23 ENP Nîmes Lot 01/02/03	24 ENP Nîmes Lot 01/02/03	25 ENP Nîmes Lot 01/02/03	26 ENP Nîmes Lot 01/02/03 matin	27	28
29 ENP Nîmes Lot 01/02/03	30 ENP Nîmes Lot 01/02/03					

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes

TEKNIK.ingenierie@gmail.com

Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

octobre 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
		1 ENP Nimes Lot 04	2 ENP Nimes Lot 04	3 ENP Nimes Lot 04 ENP Nimes lot 05/06/07 HP Nimes Lot 05/06/07 9h30 ENP Nimes Lot 01/02/03	4	5
6 Cannes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	7 Cannes Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	8 Nice Ariane Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	9 Nice Ariane Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	10 Nice Ariane Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	11	12
13 Nice Les moulins Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	14 Nice Les moulins Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	15 Nice Les moulins Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	16 Nice Les moulins Lot 05/06/07 Nice Ariane Lot 05/06/07	17	18	19
20 Sète Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux Antibes - Lot 01/02/03	21 Sète Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux Antibes - Lot 01/02/03	22 Antibes - Lot 01/02/03	23 Antibes - Lot 01/02/03	24 Sète Lot 05/06/07 Antibes - Lot 01/02/03 LOT 05/06/07 – ENP	25	26
27 Saint Marthe Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux ENP Toulouse - LOT 08	28 Saint Marthe Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	29 Saint Marthe Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	30 Saint Marthe Lot 05/06/07	31 HP Nimes Lot 05/06/07 9h30		

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nimes
TEKNIK.ingenierie@gmail.com
Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

novembre 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
					1	2
3	4 Ajaccio – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	5 Ajaccio – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	6 Bastia – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	7 Bastia – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	8	9
10 Istres - Lot 01/02/03 Petite visite	11	12	13	14 HP Toulouse + PTS – Lot 01/02/03 Petite visite	15	16
17 HP Toulouse + PTS – LOT 05/06/07	18 HP Toulouse + PTS – LOT 05/06/07	19	20 Lodève – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	21 Lodève – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	22	23
24 Lodève – Lot 05/06/07 ENSAPN – LOT 05/06/07	25 PTS Marseille - Lot 01/02/03	26	27	28	29	30

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes

TEKNIK.ingenierie@gmail.com

Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD

décembre 2025

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1 ENP Toulouse Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux	2 ENP Toulouse Lot 01/02/03 Grande visite + rideaux	3 HP Nîmes – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	4 HP Nîmes – Lot 01/02/03 Grande visite + Rideaux	5 HP Nîmes - LOT 08	6	7
8 Bastia Furlani Lot 05/06/07 Ajaccio Lot 05/06/07	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

TEKNIK
Ingénierie

Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay
30000 Nîmes

TEKNIK.ingenierie@gmail.com

Tel 06.13.98.05.50

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD