

PLANNING DE L'OPERATION

Création Batiment Odontologie - URC - ORL

	2025						2026												2027												2028									
	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct
Programme AMO interne																																								
Diagnostic - Préprogramme																																								
Programme																																								
Phase administrative - lancement																																								
Publicité																																								
Création des groupements candidats - remise candidature																																								
1er tour - Jury : Sélection des candidats																																								
Envoi du DCE aux candidats																																								
Remise offre APS																																								
2ième tour - jury examen des offres																																								
3ième tour - APS+ avec analyse																																								
4ième tour - Jury : choix lauréat, notifications																																								
Etudes de MOE																																								
Période de préparation																																								
Travaux																																								
Dévoilements et préparatoire																																								
Terrassements - GO																																								
Création bâtiment/passerelle																																								
Equipements - Déménagements ODONTOLOGIE ORL																																								
URC,...déménagements																																								

□