

INRAE - CENTRE GRAND EST - COLMAR

REHABILITATION DE LOCAUX DU CENTRE INRAE DE COLMAR

PLANNING PREVISIONNEL

MOIS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
PREPARATION CHANTIER														
01 CURAGE / DEMOLITIONS / GROS ŒUVRE														
02 MENUISERIES EXTERIEURES ALU														
03 PLATRIERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS														
04 ELECTRICITE														
05 CHAUFFAGE / VENTILATION / INSTALLATIONS SANITAIRES														
06 CARRELAGE / FAIENCE														
07 MENUISERIE INTERIEURE BOIS														
08 PEINTURE INTERIEURE / EXTERIEURE/ NETTOYAGE														
09 ECHAFAUDAGE														
10 REVETEMENTS DE SOLS														

BATIMENT VIGNES ET VINS  
BATIMENT PRINCIPAL

A Mulhouse, le 15 octobre 2025

SIGNATURE ENTREPRISE