

PLANNING PREVISIONNEL 2026

"Marché de réalisation de dispositifs de médiation"

	2026											
	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC
Nouvelles salles Arts Décoratifs (Musée d'Orsay)												
Création de deux manipulations sur l'ouverture de meubles					Procédure marché	Réalisation					Livraison	
Habillage de la table tactile					Réalisation						Livraison	
Vacances à Orsay (Musée d'orsay)												
Réalisation d'une table de jeu "Qui est-ce ?"	Procédure marché		Réalisation			Livraison						
Espace famille (Musée de l'Orangerie)												
Création de 5 nouvelles manipulations		Procédure marché		Réalisation						Livraison		
"L'Orangerie à petits pas" (Musée de l'Orangerie)												
Réalisation du deuxième dispositif mobile		Procédure marché		Réalisation			Livraison					
Création de puzzles	Procédure marché	Réalisation			Livraison							