

ANNEXE D: PLANNING PREVISIONNEL ANNUEL D'EXECUTION

1	Lot n°1: Site d'Angers	
1.1	Tonte pelouse	8 f/an
1.2	Broyage	1 f/an
1.3	Taille haies et massifs	1f/an
1.4	Massifs entrée	8f/an
1.5	Nettoyage parties non végétales	
1.5.A	Ramassage des feuilles	2 f/an
1.5.B	Curage caniveaux	2 f/an
1.5.C	Arrachage mauvaises herbes	2f/an
1.5.D	Pied de bâtiment	2f/an
1.5.E	Allées piétonnes et surfaces gravillonnées	2f/an
1.5.F	Fond de parking	2f/an
1.5.G	Bordures de trottoir	8f/an
	Lot n°1: BOIS L'ABBÉ - Site d'Angers	
1.6	Tonte pelouse	4f/an
1.7	Nettoyage parties non végétales	
1.7.A	Pied de bâtiment - Terre plein et Fond de parking	4f/an
1.7.B	Ramassage des feuilles	1 f/an
	Lot n°1: LA RÉTUZIERE - QUERRÉ (49330)	
1.8	Tonte pelouse	4 f/an
1.9	Pied de bâtiment - Surfaces gravillonnées - Fon de parking	4 f/an
2	Lot n°2: Site de Nantes	
2.1	Tonte pelouse	6 f/an
2.2	Broyage	1 f/an
2.3	Taille haies et massifs	2f/an
2.4	Entretien des massifs de l'accueil	6f/an
2.5	Nettoyage parties non végétales	
2.5.A	Ramassage des feuilles	2 f/an
2.5.B	Curage caniveaux	2 f/an
2.5.C	Pieds de bâtiments et fond de parking	2 f/an
2.5.D	Allées piétonnes et surfaces gravillonnées	2f/an
2.5.E	Bordures de trottoir	6f/an

Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
		1	1	1	2	1		1		1	
								1			
									1		
		1	1	1	2	1		1		1	
											1
											1
					1				1		
					1				1		
					1				1		
		1	1	1	2	1		1		1	
			1		1				1	1	
			1		1				1	1	
											1
			1		1				1	1	
			1		1				1	1	
	1		1		1	1		1		1	
	1										
	1										1
	1										1
					1				1		
					1				1		
	1		1		1	1		1		1	