

**PLANNING PREVISIONNEL DU CHANTIER - DDFIP du 05 à GAP**  
**Travaux de Rénovation de Ventilation**

		MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5
Lot / Phase	Durée	S1S2S3S4	S5S6S7S8	S9S10S11S12	S13S14S15S16	S17S18S19S20
Préparation de chantier	8 sem.					
Travaux ventilation	8 sem.					
Réception de chantier	4 sem					