

Planning Prévisionnel de travaux

Intitulé du projet : CPH Besançon - Mise en accessibilité

Date : 17/10/2025		NOVEMBRE				DECEMBRE				JANVIER					FEVRIER				MARS			
Détail des tâches		S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1 Consultation entreprises																						
2 Notification du marché																						
3 Phase préparatoire																						
3.1 Réunion de préparation sur site																						
3.2 Délai de préparation / commandes																						
4 Exécution des travaux																						
4.1 Lot 1																						
4.2 Lot 2																						
4.3 Lot 3																						
4.4 Lot 4																						
4.5 Lot 5																						
4.6 Lot 6																						
5 Reception																						
5.1 DOE																						
5.2 Réception des travaux																						