

| | | Décembre | | | | Janvier | | | | Février | | | | Mars | | | | Avril | | | | Mai | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-----|-----|-----|---------|-----|--|--|---|---------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| | | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | | | | |
| Tous les Lots | | | | | | | | PREPARATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 1 ; 6 & 8 | | | | | | | | S03 | INSTALLATION - PROTECTION - DEPOSE - DEMOLITION - EVACUATION - REPRISE / ELECTRICITE / CVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 1 | INSTALLATION - PROTECTION - DEPOSE - DEMOLITION - EVACUATION - REPRISE / ELECTRICITE / CVC | | | | | | | INSTALLATION - PROTECTION - DEPOSE - DEMOLITION - EVACUATION - REPRISE / ELECTRICITE / CVC | | | | | | | | | | Evacuation et nettoyage chantier | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 8 | Dépose CVC | | | | | | | | Dépose CVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 6 | Dépose électricité | | | | | | | Dépose électricité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 8 | | | | | | | | | | S05 | CVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 8 | Travaux CVC et essais | | | | | | | | | Travaux CVC et essais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 6 | | | | | | | | | | S05 | ELECTRICITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 6 | Travaux électricité réalisé par la maîtrise d'ouvrage | | | | | | | | | Travaux électricité réalisé par la maîtrise d'ouvrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 3 | | | | | | | | | | | | S07 | ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PLÂTRERIE - MENUISERIE INTERIEURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 3 | Travaux Faux-Plafond + BA | | | | | | | | | | Travaux Faux-Plafond + BA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 5 | | | | | | | | | | | | | | S09 | PAPIER PEINT - PEINTURE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 5 | Peinture + PP | | | | | | | | | | | | | Peinture + PP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 2 | | | | | | | | | | | | | | | | S11 | REVÊTEMENT DE SOLS | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 2 | Moquettagage | | | | | | | | | | | | | | | Moquettagage | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PVC | | | | | | | | | | | | | | | PVC | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | S12 | CLOISONS MODULAIRES - VITROPHANIES | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 4 | Cloison Modulaire | | | | | | | | | | | | | | | | Cloison Modulaire | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vitrofanie | | | | | | | | | | | | | | | | Vitrofanie | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S14 | MOBILIER SUR MESURE | | | | | | | | | | | | |
| Lot 7 | Meubles sur mesures | | | | | | | | | | | | | | | | | Meubles sur mesures | | | | | | | | | | | | | |
| | Raccord réseaux | | | | | | | | | | | | | | | | | Raccord réseaux | | | | | | | | | | | | | |
| PRE RECEPTION ET LEVEE DE RESERVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | PRE RECEPTION ET LEVEE DE RESERVE | | | | | | | | | | | | | |
| RECEPTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECEPTION | | | | | | | | | | | | |