

CLAMART (92) - CTSA – Y31 – Création d’un laboratoire de développement biomédical et de deux salles à ambiance contrôlée en réhabilitation au R-1 et R-2

Marché de BET FLUIDES

LEGENDE



JALON ACHETEUR

DELAJ DU MARCHÉ BET CVC/MODELISATION/CFD

MISSION	PARTIE TECHNIQUE	DELAIS <i>Hors délais de validation entre les missions</i>	2025				2026												2027				2028				2029				2030			
			T1	T2	T3	T4	janv	fevr	mars	avril	mai	juin	juill	aout	sept	oct	nov	dec	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

<i>Notification du marché</i>		
Mission M1	Partie technique 1	1 mois
Mission M2		1 mois
Mission M3		2 mois
Revue APD		
Mise en consultation + retour des offres		
Mission M4	Partie technique 2	6 mois
Notification du marché de travaux		
Mission M5	Partie technique 3	30 mois
Mission M6		
Periode de préparation Travaux		
Mission M7		2 mois
Réception		
Livraison à l'utilisateur		
Mission M8	Partie technique 1	4 mois

DEBUT DU MARCHÉ

Mission 1

Mission 2

Mission 3

REVUE D'AVANT PROJET DEFINITIF

MISSION 4

NOTIFICATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX

PP

MISSION 5

MISSION 6

TRAVAUX

OPR

RECEPTION

M7

FIN DU MARCHÉ