

Projet: Réaménagement du rez-de-chaussée de la BU LSH		
Maître d'ouvrage : UPVD	Estimation - DCE	15/10/2025

Liste des lots :	Montant - Base	Montant - Option plus value	Total Base + Option
Lot N°01 CLOISON / FAUX-PLAFOND	26 601,55 €		26 601,55 €
option rideaux acoustiques x2 non retenue			
Lot N°02 MENUISERIE BOIS	36 085,24 €		36 085,24 €
option comptoirs		16 196,00 €	
Lot N°03 SOL SOUPLE	54 209,40 €		69 579,00 €
option flowtex intégrée EN BASE	15 369,60 €		
Lot N°04 PEINTURE	26 834,86 €		26 834,86 €
Lot N°05 CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE	21 500,00 €		21 500,00 €
Lot N°06 ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS ET FAIBLES	27 500,00 €		27 500,00 €

Total H.T	208 100,65 €	16 196,00 €	224 296,65 €
TVA 20%	41 620,13 €	3 239,20 €	44 859,33 €
Total T.T.C	249 720,78 €	19 435,20 €	269 155,98 €