


Légende Phasage

- Conteneurs déchets hors sol posés mi novembre 2025 dans l'attente des bacs enterrés définitifs
- Enedis reste la MOA responsable de la réalisation de ses réseaux
- Ces réseaux EU, EP, AEP et TELECOM sont HORS LOT réalisés AVANT phase 1
- PHASE 1
- Réseaux EU, AEP et TELECOM réalisés EN PHASE 1
- Réseau d'éclairage public réalisé en PHASE 1
- Boîte de jonction posé en PHASE 1
Candélabre déposé EN PHASE 1 et posé EN PHASE 2
- PHASE 2
- BI et son branchement posé en PHASE 2
- Réseau d'éclairage public réalisé en PHASE 2

--- Limite d'emprise immobilière Lot M1
--- Limite d'intervention - M1
--- Périmètre d'étude - M1

0 1 5 10 20m



OPERATEUR	MANTES UNIVERSITE
MAITRE D'OUVRAGE	EPAMSA 1 rue du Commerce - 92000 Mantes la Jolie
MAITRE D'OEUVRE	ANMA, urbanisme Travaux de l'Université - 75013 PARIS / 01 43 13 34 00 40 INUTS, paysagiste Immobilier d'Urbanisme - 92000 Mantes la Jolie / 01 43 13 34 00 50 ARCADIS, bat VPD 200 rue de la République - 92000 Mantes la Jolie / 01 43 13 34 00 50 VIZIA, bat DD 10 rue de la République - 92000 Mantes la Jolie / 01 43 13 34 00 50
DOCUMENT	PLAN DE PHASAGE
SECTEUR	M1
PROJET	M1, DCE, M1, E1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
DATE	OCT. 2025
N° DE PLAN	12
BOUCLE	A
ÉCHELLE	1/200