

Calendrier prévisionnel de la réhabilitation de l'Amphithéâtre Lacoste

2026					2027
avr-26	mai-26	juin-26	nov-26	déc-26	déc-27
Publication consultation marchés travaux Date limite de retour des offres DLRO : 14/05/2026	Analyse des offres Notification marchés travaux	Début de l'exécution des travaux	Fin d'exécution des travaux Reprise des défauts	Réception des travaux et début de la garantie de parfait achèvement GPA	Fin de la garantie de parfait achèvement - GPA