

éetroplanning PAR TACHES 24/02/2022 1/2

<div><div><div><div><div><div></div><div>MINISTÈRE DE LA JUSTICE</div></div><div><div><div></div><div>Liberté Égalité Fraternité</div></div></div></div></div></div></div>									Planning MONTARGIS - APD Ind 1
Rebouchage de la porte existante Élargissement du passage de porte et reprise de linteau y compris chanfreins P15-16-17-18 Mise en place d'une porte RIEP passage libre 80cm + serrure existante P15-16-17-18 Coulage d'une chappe Mise en place de châssis ht ≤ 1,30m, vitrage SP15 + Déplacement poignée de fenêtre ht ≤ 1,30m Re cloisonnement de la zone (bloc douches) Fourniture, fixation de paravent perforé Paravent pour sanitaire RIEP153644 Mise en place d'un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) y compris barre d'appui WC Lavabo PMR y compris mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir & miroir incassable Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée Main courante de maintien de douche y compris siphon de sol pour douche à l'italienne, siège de douche & ensemble robinetterie Saignées, consignation des réseaux et rebouchages Mise en place de 1 luminaires IK10 sécurisés fixé par vis anti-effraction Déplacement du téléphone, de la télévision et interphones à 1,3m Mise en place de luminaires led au niveau du lavabo et du lit Mise en œuvre des alimentations et prises de courant Mise en place du mobilier Plan de travail sur mesure Peinture et reprise de sol Reprises des circuits									
Circulation BAT A Déplacement des 4 boîtes aux lettres à 1,3m de hauteur maximale Appel à vigilance < 2,2m Remplacement du portique par un portique de passage libre de 80cm y compris Déplacement du téléphone à 1,3m Cours de promenade BAT A Pose de bordure préventive sous emprise de l'escalier métallique y compris changement des avaloirs Reprise de l'enrobé au seuil de porte Escaliers BAT A x5 Fourniture, fixation de main courante le long de la rampe Signalisation de repérage - nez de marche BEV - bande d'éveil à la vigilance (BEV incrustée dans le revêtement de sol par fixations mécaniques) Signalisation de repérage - nez de marche et contremarche 1ère et dernière marche Cellule détention BAT B x2 Mise à nu des cellules, compris dépose du sanitaire, du lavabo. Dévoilement des réseaux Suppression du mur entre les deux cellules simples Rebouchage de la porte existante Élargissement du passage de porte et reprise de linteau y compris chanfreins P19-20 Mise en place d'une porte RIEP passage libre 80cm + serrure existante P19-20 Coulage d'une chappe Mise en place de châssis ht ≤ 1,30m, vitrage SP15 + Déplacement poignée de fenêtre ht ≤ 1,30m Re cloisonnement de la zone (bloc douches) Fourniture, fixation de paravent perforé Paravent pour sanitaire RIEP153644 Mise en place d'un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) y compris barre d'appui WC Lavabo PMR y compris mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir & miroir incassable Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée Main courante de maintien de douche y compris siphon de sol pour douche à l'italienne, siège de douche & ensemble robinetterie Saignées, consignation des réseaux et rebouchages Mise en place de 1 luminaires IK10 sécurisés fixé par vis anti-effraction Déplacement du téléphone, de la télévision et interphones à 1,3m Mise en place de luminaires led au niveau du lavabo et du lit Mise en œuvre des alimentations et prises de courant Mise en place du mobilier Plan de travail sur mesure Peinture et reprise de sol Reprises des circuits									
Circulation BAT B Déplacement des 4 boîtes aux lettres à 1,3m de hauteur maximale Appel à vigilance < 2,2m Remplacement du portique par un portique de passage libre de 80cm y compris Déplacement du téléphone à 1,3m Cours de promenade BAT B Pose de bordure préventive sous emprise de l'escalier métallique y compris changement des avaloirs Reprise de l'enrobé au seuil de porte Escaliers BAT B x4 Fourniture, fixation de main courante le long de la rampe Signalisation de repérage - nez de marche et contremarche 1ère et dernière marche Signalisation de repérage - nez de marche BEV - bande d'éveil à la vigilance (BEV incrustée dans le revêtement de sol par fixations mécaniques) Escaliers BAT C x3 Fourniture, fixation de main courante le long de la rampe Signalisation de repérage - nez de marche et contremarche 1ère et dernière marche Signalisation de repérage - nez de marche BEV - bande d'éveil à la vigilance (BEV incrustée dans le revêtement de sol par fixations mécaniques) Escaliers BAT D x2 Fourniture, fixation de main courante le long de la rampe Signalisation de repérage - nez de marche et contremarche 1ère et dernière marche Signalisation de repérage - nez de marche BEV - bande d'éveil à la vigilance (BEV incrustée dans le revêtement de sol par fixations mécaniques)									