

PLANNING PRÉVISIONNEL PROJET CALCUL 2027 (INFRASTRUCTURE)																																																			
CNC			2026												2027												2028												2029												
	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	
Notification des marchés de travaux																																																			
Travaux 1ere PHASE																																																			
préparation																																																			
Approvisionnement (jusqu'à 8 mois)																																																			
Chantier 12 mois																																																			
Travaux 2eme PHASE																																																			
mise à dispo salle pour CALC																																																			
Réceptions travaux en 2 phases																																																			
RACCORDEMENT CALCULATEUR																																																			