



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE

REFECTION GENERALE DES FACADES AU SIEGE DE LA CAF DE CHAUMONT
34, Rue du Commandant Hugueny - 52000 CHAUMONT



CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	
	Période de préparation (6 semaines)												
Lot N°01 ECHAFAUDAGE - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE		Constat d'état des lieux et installation de chantier											
		Echafaudage											
			Travaux préparatoires										
			Pose isolant, ossature et bardage type TREPA										
										Finitions, habillages, peintures, etc.			
Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE													
			Dépose des stores occultants										
				Pose des brise-soleils orientables à l'avancement des façades									
Lot N°03 AMENAGEMENTS EXTERIEURS													
										Serrureries sur cour (verrière, pergola, garde-corps, etc.)			
										Refection de la cour			
										RECEPTION DES TRAVAUX!			
										LEVEE DES RESERVES!			

LEGENDE

	Période de préparation
	Travaux
	Commande / Approvisionnement
	Congés

Durée des travaux hors période de préparation : 8,5 mois

Période de préparation : 1,5 mois

Naives-Rosières, le 06/10/2025