

|                     |                                     | CALENDRIER TRAVAUX 25 RENARD |    |                 |    |                 |    |         |     |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---------|-----|
|                     |                                     |                              |    | févr-26         |    |                 |    | mars-26 |     |
| ESPACE              | Lot                                 | S4                           | S5 | S6              | S7 | S8              | S9 | S10     | S11 |
| Espace Restauration |                                     | 19-janv 13-mars              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Curage                              |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Plâtrerie Plomberie CVC Electricité |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Peinture Sol souple                 |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Métallerie Menuiserie               |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
| Espace Salon        |                                     | 19-23 janv                   |    | 02-févr 13-mars |    |                 |    |         |     |
|                     | Curage                              |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Plâtrerie Plomberie CVC Electricité |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Peinture Sol souple                 |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Métallerie Menuiserie               |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
| Pôle médical        |                                     |                              |    |                 |    | 16-févr 13-mars |    |         |     |
|                     | Curage                              |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Plâtrerie Plomberie CVC Electricité |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Peinture Sol souple                 |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |
|                     | Métallerie Menuiserie               |                              |    |                 |    |                 |    |         |     |