

TABLEAU DE SUIVI DES DOE

LOT	ENTREPRISE	IDENTIFICATION DES DOCUMENTS RECUS		VISA DU MOE	
		Éléments du projet	Mention	Observations	
LOT 01 : DEMOLITION	LYDE DEMOLITION	Sans objet			
		listes des matériaux / fournisseurs	Favorable		
		procès verbaux des blocs portes	Favorable		
		fiche technique quincaillerie	Favorable		
		mobilier	Favorable		
		stores	Favorable		
		porte monumentale extérieure	Favorable		
		organigramme	Favorable		
LOT 03 : PLATRERIE PEINTURE	DUMAS ISOLATION CLOISONS	BA13 + GR32 (FT + DOP + Acermi)	Favorable	DOE complet	
		Cloisons 140x90 + Par 90 (FT + DOP + PV +Acermi)	Favorable		
		Cloisons 98x62 BA18S + OAR 60 (FT + DOP + PV +Acermi)	Favorable		
		Flocage (FT + PV)	Favorable		
		Faux-plafond EKLA 600x600 (FT + Déclaration de performance + PV)	Favorable		
		Plafond BA13 (FT+ DOP)	Favorable		
		Peinture sur tuyauterie (FT)	Favorable		
		Peinture sur Métal ferreux (FT)	Favorable		
		Peinture Acrylique (FT)	Favorable		
LOT 05 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE – FAÏENCE	STORIA	FT primaire d'accrochage	Favorable	DOE Complet	
		FT ragréage	Favorable		
		FT sol PVC	Favorable		
		FT colle PVC	Favorable		
		FT tapis de sol	Favorable		
		FT Faïence	Favorable		
LOT 06 : PLOMBERIE – VENTILATION – CHAUFFAGE	MOULIN	FT barre PMR	Favorable	DOE Complet	
		FT chauffe-eau	Favorable		
		FT compteur calorie	Favorable		
		FT évier consultation	Favorable		
		FT évier cuisine	Favorable		
		FT lave mains	Favorable		
		FT miroir	Favorable		
		FT Lavabo consultation	Favorable		
		FT radiateurs	Favorable		
		FT rideau air	Favorable		
		FT siphon sol	Favorable		
		FT vidoir	Favorable		
		FT WC	Favorable		
		Plan ventilation	Favorable		
		Plan reseau EU-EV	Favorable		
		Plan réseau sanitaire	Favorable		
LOT 07 : ELECTRICITE	SDA ENERGY	Plans	Favorable	DOE complet	
		Schémas électriques	Favorable		
		Fiches techniques	Favorable		
		Recettes informatique	Favorable		