



- création voirie + parking (compris attentes réseaux futurs).**
Installations chantier et clôtures à la charge VRD
- raccord à l'existant à réaliser sur 1 semaine**
> flux CH via l'extérieur de la parcelle (rue de Brest / de la Paix / Lescao).
Installations chantier et signalétique à la charge VRD
- prépa. phase 00.2 :**
 - installation de chantier
 - démolition
 - construction bâti O2 et local déchets
 - dévoiemnt et préparation réseaux
 - plateforme
 - prépa patioInstallations chantier et clôtures à la charge du GO
- flux avant travaux**
- flux après travaux**

CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE

Restructuration partielle et réhabilitation de la résidence Kernatous
SAINT RENAN 29290



MAÎTRISE D'OUVRAGE CH LE JEUNE 17 rue de la Paix SAINT RENAN, 29200 T : 02 98 33 33 02 E : michael.maguau@ch-saint-renan.fr	POUVOIR ADJUDICATEUR CHU BREST AMO BEMBREZHI PROGRAMMISTE MAPS CONSEIL	BUREAU DE CONTRÔLE SOGOTEC - Cyril Pele 180 rue de Kermorvan 29400 GUJANVANS T : 02 98 41 44 94 E : cyril.pelle@sogotec.com	SPS DEKRA - Gregory Allavo 241 Rue de Général Pruvet 29200 BREST T : 02 98 40 78 42 E : gregory.allavo@dekra.com
---	--	---	--

MAÎTRISE D'ŒUVRE END ARCHITECTES 4200a Quai de la Douane 29200 BREST T : 02 98 43 49 23 E : end@endarchitectes.fr	BE STRUCTURE / FLUIDES / SSI / OPC SOGOTEC 5 rue de Kermorvan 29200 BREST T : 02 98 44 31 61 E : contact@sogotec.com	BE VRD AS PAYSAGE 320 rue Josephine Perceval 29200 BREST T : 02 98 38 03 03 E : contact@as-paysage.fr	BE ACOUSTIQUE ALYRIANNE ACOUSTIQUE 14 rue du Roc 29200 CONCARNEAU T : 02 98 90 46 15 E : contact@alyrienne.com
---	--	---	--