

## Opération de sécurisation des accès Rectorat de Versailles - site de Lesseps

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Janvier					Février					Mars					Avril					Mai					Juin					juillet					août				septembre				octobre				novembre				decembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SRI		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																	congrès été																																			tous saint																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Consultation MOE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consultation MOE	3 sem						Consultation MOE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Analyse offres MOE	2 sem							Analyse					offres MOE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Notification Marché MOE	1 sem										Notification marché MOE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIAG-APS	2 sem												DIAG-APS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Validation APS	1 sem												Validation APS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
APD	2 sem												APD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Validation APD	1 sem													Validation APD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRO	2 sem														PRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Validation PRO	1 sem															Validation PRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Elaboration DCE	1 sem																DCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Consultation travaux	3 sem																											Consultation travaux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Analyse et négociation des offres, choix du candidat	3 sem																											Analyse offres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Délais de recours	2 sem																												Délais de recours																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Notification marché travaux	1 sem																																	Notification marché travaux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Travaux	4 mois																																	Préparation					Travaux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reception des travaux	1 sem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</