

**Mission AMO -Séparation des réseaux et création d'une 2ème chaufferie- Cité universitaire Boutonnet**

Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Consultation BE</b>																													
Etablissement de la faisabilité																													
Rédaction cahier des charges																													
Validation CROUS																													
Suivi Consultations BE																													
Analyse des offres / Aide au choix																													
<b>Consultation des entreprises</b>																													
Suivi du DCE et de la consultation																													
Aide au choix de l'entreprise																													
Suivi de l'exécution																													
Aide à la réception des travaux																													