



ALPES-MARITIMES

SAINT-DALMAS-LE SELVAGE

BLOCKHAUS N°3 DU CAMP DES FOURCHES

RESTAURATION

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES



PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

décembre 2025

MADELÉNAT 
ARCHITECTURE



PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

	mois semaines	0				1				2				3				4				5			
		avril				mai				juin				juillet				août				septembre			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
installation - approvisionnement																									
préparation administrative et technique																									
curage - étalements - préparation																									
commande et taille de la pierre																									
commande et taille bois																									
approvisionnement matériaux et matériels : pierre, bois, chaux, sable																									
évacuation des gravois																									
installation et échafaudages																									
maçonnerie-pierre de taille																									
étalements complémentaires																									
taille et pose de la pierre																									
joints																									
charpente et voligeage																									
dépose remblai sur terrasse - bâchage provisoire (intervention par travée)																									
restauration supports (charpente et création voligeage neuf)																									
étanchéité et couverture végétale																									
ouvrages annexes couverture et étanchéité																									
serrurerie																									
prise de mesure et façonnage des grilles																									
divers, menuiserie et serrurerie, pose etc																									
déchafaudage, nettoyage et repli chantier																									

nov-26