

Annexe 2 du marché 2026-063

Planning prévisionnel des livraisons

Prioritaire

- Enlèvement selon date à convenir avec la prêteuse pour livraison de **l'œuvre n°16** de Lila Loisse sur le site de l'Etablissement entre le 27 avril et le 11 mai 2026.
- Enlèvement selon date à convenir avec le prêteur pour livraison des **œuvres n°5 et 6** de William Adjete Wilson à Marin, Arcueil pour mise sur châssis. Enlèvement à Marin une fois mises sur châssis (délai de travail d'environ 10 jours), pour livraison groupée à l'Etablissement sur la semaine 21.

Lundi 18 mai 2026 :

- Euridice Zaituna Kala (œuvre n°1) – avec déballage dans la foulée
- Galerie Cécile Fakhoury (œuvres n°2 et 126) - acclimatation
- Les sœurs Chevalme (œuvres n°9, 10, 10B, 10C) – avec déballage dans la foulée
- MUCEM (si pas de convoyeur à bord du camion) (œuvres n°18 et 55) - acclimatation
- FCAC Marseille (œuvre n°40) - acclimatation
- CNAP (si pas de convoyeur à bord du camion) (œuvres n°21, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 56, 143, 62, 63, 64, 103, 104, 105 et 106) – acclimatation

Mardi 19 mai 2026 :

- 9H : Convoyeur du CNAP pour déballage sur 2 jours
- 14 : Convoyeur du MUCEM pour déballage

Mercredi 20 mai 2026 :

- 9H : suite déballage avec convoyeur CNAP
- Galerie Imane Farès (œuvre n°19, 131 et 132) - acclimatation
- Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (œuvre n°144) – déballage dans la foulée
- Didier Viodé (œuvres n°99 et 100) – déballage dans la foulée

Jeudi 21 mai 2026 :

- Pinault Collection (œuvre n°12) – acclimatation

Vendredi 22 mai 2026 :

- 9H : convoyeur Pinault Collection pour déballage

Mardi 26 mai 2026 :

- Romuald Jandolo (œuvre n°133, 134, 135 et 136) – déballage dans la foulée
- Galerie Selebe Yoon (œuvre n° 142) – déballage dans la foulée
- Olivier Marboeuf (œuvre n°143) – déballage dans la foulée