

PLANNING PRÉVISIONNEL
Chantier Fondation Del Duca - 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris

	JUN		JUIL.		AOUT.		SEPT.		OCT.		NOV.		RÉCEPTION DÉC.	
	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31
LOT 00 - VISITE DE LANCEMENT / PREPARATION														
LOT 01 -GROS-ŒUVRE			Démolition, structure, maçonnerie							Carrelage			Levée des réserves	
LOT 02 -ÉLECTRICITÉ													Levée des réserves	
LOT 03 -PLOMBERIE													Levée des réserves	
LOT 04 -PEINTURE													Levée des réserves	
LOT 05 -MENUISERIE													Levée des réserves	
LOT 06 -VITRAUX													Levée des réserves	
LOT 07 - MOBILIERS/LUMINAIRES													Levée des réserves	