

2025-01-TPRXSB-Mobilier - Calendrier prévisionnel

Ministère de la Justice

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT

Planning prévisionnel des travaux mobilier

N°	Nom de la tâche	Durée		S-3	S-2	S-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15			
1	TRIBUNAL MIXTE DE SAINT BENOIT	279 Jrs		TRIBUNAL MIXTE DE SAINT BENOIT																				
2	Consultation	0 Jrs	Consultation																					
3	Remise des offres	40 Jrs																						
4	ACT	40 Jrs																						
5	Notification du marchés	0 Jrs																						
6	OS de démarrage	0 Jrs																						
7	Période de préparation	40 Jrs																						
8	Commande et fabrication	60 Jrs																						
9	Pose du mobiliers	40 Jrs																						
10	AOR	19 Jrs																						
11	OPR	5 Jrs																						
12	Levée des réserves	15 Jrs																						
13	Réception	0 Jrs																						

Projet : 18-06-06-Planning prévis

Date : Mar 17/03/26

Tâche critiques

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Mise à jour: Mar 17/03/26

Indice 0

MPC

Page:1 / 1