

54 - Nancy - Hôtel de Fontenoy - Cour Administrative d'appel
Projet d'aménagement avec une mise en accessibilité du rez-de-chaussée

	Mois													
Lot n°1 - MAÇONNERIES / GROS ŒUVRE / CLOISON SECHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Préparation de chantier														
Installations de chantier														
<u>Travaux sur l'aile Est</u>														
Création d'une ouverture O.D1 et O.C3														
Travaux de démolitions - planchers et allèges de O.D1														
Renforcement structurel par micropieux														
Créations de planchers neufs														
Aménagement devant la porte d'accès														
Création de jambages en pierre de taille pour la porte d'accès														
Création du garde-corps de l'escalier d'entrée														
<u>Travaux sur l'extérieur</u>														
Fourniture et pose du sol neuf														
Bacs de végétation														
<u>Travaux de second œuvre</u>														
Fourniture et pose du sol neuf en pierre														
Travaux de cloisons sèches neuves														
<u>Travaux d'accompagnement des autres lots</u>														
Purge des calfeutremments, nettoyage et reprises des feuillures														
Préparation des feuillures (retaille, reprises de la pierre en recherche)														
Calfeutrement aux deux faces														
Lot n°2 - AGENCEMENT / MENUISERIES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Travaux sur l'extérieur</u>														
Restauration et remplacement des menuiseries extérieures														
Fourniture du portillon extérieur														
<u>Travaux sur l'aile Est</u>														
Création du parquet neuf														
Fourniture et pose de portes intérieures														
Restauration de portes intérieures														
Création de la banque accueil														
Création de l'estrades de la formation des juges														
Création de la cloison du local avocats														
<u>Travaux sur l'aile Ouest</u>														
Création d'un sur plancher														
Création d'une cloison														
Lot n°3 - PEINTURE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Travaux de peinture sur murs et plafonds existants														
Travaux de peinture sur murs et plafonds à créer														
Travaux de peinture sur menuiseries neuves ou restaurées														
Lot n°4 - ELECTRICITE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dépose des luminaires existants														
Protection des réseaux électriques existants														
Mise en conformité complète des installations électriques														
Préparation, câblages														
Fourniture et pose de luminaires neufs														
Repose des luminaires existants														
Lot n°5 - LOT CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dépose en démolition d'ouvrages existants														
Modification, ajout des terminaux de chauffage														
Pose de radiateurs neufs														
Travaux sur WC PMR														
Let n°6 - ELEVATEUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fourniture et pose de l'élévateur														
Mise en service														