

MAITRE D'OUVRAGE : **CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS**  
32, avenue de la Sibelle - 75 685 Paris Cedex 14  
Tel : 03 80 59 56 25 - Mail : sebastien.dumoutier@cnafr.fr

ARCHITECTE / MAITRE D'OEUVRE : **ARCHITECTURES VINCENT BILLARD (AVB)**  
49 rue de Longvic - 21000 DIJON  
Tél. 03 45 08 20 51 - Mob. 06 89 43 95 68 - archi.billard@gmail.com

Mise à jour: **04/02/2026** Ind A  
Affaire : **2023-17**

Types : A = PLANIFIE ; B = PREVISION;

**PLANNING PREVISIONNEL - PHASE PRO/DCE**  
**REHABILITATION PARTIELLE DES LOCAUX A RDC : CREATION DE BUREAUX**  
**22, rue Nodot - 21 000 DIJON**

					2026																								2027																							
					Juillet				Aout				Septembre					Octobre				Novembre					Décembre				Janvier				Février					Mars				Avril				Mai				
Lots	Entreprises	Tache à effectuer	Type	Durée (jours calendaires)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PREPARATION CHANTIER																																																				
	MOE+SPS+TCE	PREPARATION DE CHANTIER	A	27		///	///																																													
	MOE+SPS+TCE	ETUDES EXE + INSTALLATION	A	27		///	///																																													
	TCE	MISE EN CHANTIER	A	1																																																
EXECUTION TRAVAUX																																																				
1	DEMOLITION - GROS ŒUVRE																																																			
	Installations de chantier																																																			
		Panneau de chantier	B	1																																																
		Clotures, signalisation	B	3																																																
		Bungalows, sanitaires de chantier	B	3																																																
		Alimentations provisoires de chantier	B	2																																																
		Etudes plans d'exécution	B	18																																																
	Demolition légères																																																			
		Cloisons et habillages	B	5																																																
		Revêtements de sols souples	B	5																																																
	Maçonnerie - Gros Œuvre																																																			
		Modification ouverture en Façade	B	28																																																
	Ouvrages divers																																																			
	Carottages	B	3																																																	
	Appuis de chassis	B	8																																																	
	Seuils de portes et d'ensembles menuisés	B	8																																																	
2	MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE																																																			
		Etudes d'exécution - carnet de détails	B	29										///	///																																					
		Dépose	B	5																																																
	CHASSIS VITRE ALUMINIUM																																																			
		Chassis Vitré	B	21																																																
	Ouvrages Divers																																																			
	Brise Soleil Orientable	B	14																																																	
	Grille de ventilation	B	2																																																	

