

ANNEXE

CALENDRIER D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Phases	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7
1	<div>12 jours</div>						
2		<div>1,5 jours</div>	<div>1,5 jours</div>	<div>1,5 jours</div>	<div>1,5 jours</div>	<div>1,5 jours</div>	<div>1,5 jours</div>

NOTA : Les délais d'approvisionnement n'étant pas compris, l'entreprise devra préciser ce délai.
 Les jours de pose de la phase 2 seront déterminés selon l'avancement réel des travaux.