



**DESCRIPTION DU PROJET
ET PRESTATIONS ATTENDUES :
MISSION D'AMOE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX
« RENOVATION DE LA CLOTURE DU
CENTRE DU RIPALT » - PHASE 2**

Ce document propriété du CEA, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

Avant toute utilisation de ce document, veuillez-vous assurer que vous disposez de la version applicable

Le centre CEA du Ripault situé à 15 km de Tours (37) souhaite rénover sa clôture périmétrique afin de permettre les flux liés aux activités du site, et améliorer la protection du site. A ce titre, il a passé un marché de travaux dont les prestations principales sont : la réfection d'éléments ou parties de clôture, la conception d'un système de clôture, la réalisation des systèmes conçus et la destruction de clôture. La notification du marché de travaux est prévue mi-juin 2026.

Ces prestations sont décomposées en une tranche ferme et huit tranches optionnelles réparties sur 11 zones dont le phasage envisagé est le suivant :

Tranches	Zones	Planning envisagé	Budget travaux estimé
Tranche ferme	Zone 0	T4 2026 à T3 2027	1 260 k€
	Zone 1	T4 2026 à T3 2027	470 k€
	Zone 2	T4 2026 à T3 2027	770 k€
Tranches optionnelles	Zone 3	T3 2027 à T2 2028	290 k€
	Zone 4	T3 2027 à T2 2028	200 k€
	Zone 5	T3 2027 à T2 2028	1 010 k€
	Zone 6	T3 2027 à T2 2028	180 k€
	Zone 7	T2 2028 à T4 2028	510 k€
	Zone 8	T2 2028 à T4 2028	240 k€
	Zone 9	2031	430 k€
	Zone 10	2032	1 750 k€

Ces informations ne sauraient engager le CEA, sur la levée des tranches et leur date d'affermissement, et sont données à titre indicatif. Cette répartition peut être amenée à évoluer en cours d'exécution du marché.

Les prestations attendues dans le cadre de la mission d'AMOE sont celles qui concourent au suivi du marché de travaux décrit ci-dessus. Comme pour le marché de travaux, ces prestations seront réparties entre une tranche ferme et huit tranches optionnelles. Chacune des tranches comprendra les prestations suivantes :

- Mission A : Analyse et vérification de notes techniques
- Mission B : VISA et synthèse des études d'exécution
- Mission C1 : Organisation de chantier
- Mission C2 : Ordonnancement
- Mission C3 : Coordination
- Mission D : Pilotage et Suivi de travaux
- Mission F : Exécution, suivi des essais et assistances aux opérations de réception

Le début des prestations est prévu pour début T3 2026.

La durée prévisionnelle du marché est estimée à 7 ans, selon la durée des travaux et de la levée des tranches optionnelles.

Une habilitation de sécurité est requise pour exécuter les Missions objets du marché au titre de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale