

N°	Nom de la tâche	Durée (jours)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
0	Notification de marché	0																		
1	Préparation de chantier	20																		
2	Plan de retrait	20																		
3	Installation de chantier	2																		
4	Appro CTA	35																		
5	Désamiantage	5																		
6	Dépose des équipements	10																		
7	Dépose et évacuations des éléments de couverture/étanchéité	5																		
8	Démolition	5																		
9	Carottages	2																		
10	Dressages	2																		
11	Pose des lanterneaux	10																		
12	Isolation/étanchéité	5																		
13	Zinguerie	5																		
14	Distribution aéraulique	10																		
15	Pose de la CTA	5																		
16	Pose du faux-plafond	5																		
17	Pose des luminaires	5																		
18	Terminaux aérauliques	5																		
19	Travaux d'électricité	5																		
20	Travaux de peinture	2																		
21	Essais et mises en services	5																		
22	AOR et levées de réserves	5																		
23	Réception	0																		

TCE
 LOT 1
 LOT 2
 LOT 3