

TABLEAU DE SUIVI ANIMATION PNA

PNA Cistude d'Europe : 2022-2025

Axe de travail						Calendrier prévisionnel initial	Calendrier de réalisation	Actions réalisées	Actions non réalisées ou échec : blocage	A abandonner/co conserver pour la prochaine animation	Perspectives pour la prochaine animation
Action	Maintien	Priorisation	Connaissance	Conservation	Information						
Action 1 - Accompagner la mise en œuvre du plan 2020-2029	Oui	2				2022-2025	2023-2025	1.1 : PNAs Cistude et Crapaud : COPIls ; Actions de sensibilisation du public ; Actions de sensibilisation des gestionnaires (ateliers fiches gestion Cistude) Sensibilisation GEMAPI ; Diffusion de cartes prédictives à l'échelle régionale ; Atelier d'initiation à l'herpétofaune de Corse pour la DREAL ; PNA T. Hermann, Milan R., Pie-grièche (participation à 1 atelier en 2024) 1.3 : Le centre de soin U Pettiossu prend en charge les Cistudes qui lui sont apportées depuis 2024 1.4 : Journées Cistude : tour du Vallat 28 et 29 mars 2024	1.2 : La V4 du document sur Études et suivis de populations chez la Cistude (Pertinence et mise en œuvre) a été rédigé en 2022 Le travail sur l'homogénéisation des protocoles et des résultats se fait au niveau national (en cours).	A conserver	idem
Action 2 -Protéger réglementairement ou contractuellement les secteurs abritant la Cistude d'Europe	Oui	2		x		2022-2025	2023-2025	Plusieurs sites Natura 2000, réserves et APB qui couvrent l'aire de répartition de la Cistude d'Europe en Corse Projets ORE du CENC : dont 1 site avec de la Cistude (sartenais)	Projets ORE du CENC : 1 site Ajaccio en suspens	A conserver : action menée par le CENC dans un cadre de mutualisation avec PNA T. Hermann/Milan R/PG	trouver une autre ligne budgétaire spécifique ?
Action 3 – Appliquer une gestion adaptée des milieux favorables à la Cistude d'Europe	Oui	3		x		2022-2025	2023-2025	3.1 : Consultations individuelles (tél ou visio) : services GEMAPI des ComCom., CAPA, SAGE GRAVONA, service gestion canaux Marana/Golo (CdC) en 2024-2025 à bilan de la gestion actuelle des milieux à Cistude 3.2 : en 2024 réunion entre animateurs (méd) PNA Cistude pour discussion technique sur les fiches de gestion Cistude (phénologie et impacts). Organisation d'un atelier autour des fiches de gestion de la Cistude : services GEMAPI des ComCom, CAPA, SAGE GRAVONA, service gestion canaux Marana/Golo (CdC), CdC, Sites N2000 Vallée du Fango, Mucchiatana / Embouchure du Golo, Réserves naturelles (Biguglia, Tre padule)... En 2025 (21 personnes à 19 personnes à 6 personnes dont 1 comCom)	atelier autour des fiches de gestion de la Cistude : peu de présents lors de l'atelier malgré des intentions de participations élevées	A conserver	Action 3.1 Action 3.2 (diffusion fiches techniques)
Action 4 - Favoriser la prise en compte de la Cistude d'Europe dans les projets d'aménagement du territoire	Oui	1		x		2022-2025	2024-2025	4.2 : Elaboration par la SHF, d'une carte de répartition au niveau local en 2023 4.3 : Cartes de sensibilité (par communes et plus fine par secteurs) de la Cistude d'Europe réalisées (par la SHF avec validation par le CENC et BIOTOPE) en 2023 et réactualisée fin 2024. 4.4 : Diffusion en 2024 – 2025 des cartes de sensibilité de la Cistude à 244 communes (mails) et 2 Com-Com et les membres du COPIL (et gestionnaires débuté) 4.5 : Ateliers Cistude pour les collectivités locales (GEMAPI) 4.6 : La V4 du document sur l'évaluation de l'efficacité des mesures ERC pour la Cistude à destination des services instructeurs est a été rédigé en 2022; Visio avec l'ordre des architectes	Action 4.1 : Développer et administrer une interface de saisie nationale pour les données d'occurrence et de CMR --> en cours à l'échelle national : Geonature pas encore opérationnel	A conserver	Action 4.2 ; Action 4.3 Action 4.4 (Sensibilisation des communes et intercommunalités à la prise en compte de la Cistude d'Europe) Action 4.5 Action 4.6 (document séquence ERC/Cistude A diffuser aux différents acteurs (services de l'Etat, bureaux d'études, porteurs de projets...))
Action 5 - Poursuivre les	Oui	1		x		2022-2025	2023-2025	5.1 : Etat des lieux des espèces de reptiles et d'amphibiens actuellement disponible dans les animaleries (réalisé par le	Sensibilisation des agents de terrain reportée pour 2A	A conserver	Action 5.1 : Assurer une veille sur les espèces de

TABLEAU DE SUIVI ANIMATION PNA

PNA Cistude d'Europe : 2022-2025

Axe de travail						Calendrier prévisionnel initial	Calendrier de réalisation	Actions réalisées	Actions non réalisées ou échec : blocage	A abandonner/co nservé pour la prochaine animation	Perspectives pour la prochaine animation
Action	Maintien	Priorisation	Connaissance	Conservation	Informat ion						
actions visant à limiter l'impact de la présence d'espèces exotiques en milieu naturel sur la Cistude d'Europe								CPIE) de Corse et sur Internet (réalisé par BIOTOPE) réalisé en 2024; 1 seul établissement (sur 11) qui vend des tortues aquatiques Création & édition d'une plaquette de sensibilisation EEE vers les animaleries et terrariophiles ; dossier de régularisation de la détention des Trachemys pour Corsica-zoo en cours et le bassin opérationnel. Une trentaine d'individus de Trachemys scripta sera donc transférée dans ce bassin qui pourra encore en accueillir d'autres (jusqu'à une centaine d'individus), si le besoin s'en fait sentir. 5.2 : Distribution de la plaquette aux 11 animaleries (avec sensibilisation) et autres structures (ComCom L'Ile-Rousse – Balagne, CAPA, Parc A Cupulatta, Service Valorisation Education Environnement CdC, service Espaces Littoraux et Terrestres CdC, Service animation CdC, Fortin de Biguglia) 5.3 : Recueil et analyse des données biblio existantes sur les tortues exotiques en Corse ; Prospection avec prélèvement ADNe (analyse de métabarcoding) pour la recherche de Tortues exotiques en 2024 (6 sites + site test) ; Prospection avec prélèvement ADNe (analyse de métabarcoding) pour la recherche de Tortues exotiques en 2024 (6 sites + site test) à résultats peu concluants à autres méthodes possibles ? ; méthode + précise permettant de détecter des quantité moindre d'ADNe dans le milieu : PCRs digitales, centrées sur une espèce cible : Trachemys scripta (prélèvement de l'ADNe dans l'eau et/ou dans les sédiments) ; 2025 : état des lieux des autres sites non identifiés comme population établie ; Mise en place d'une quête INPN Tortue de Floride pour la Corse ; Sensibilisation des agents de terrain en 2B : réalisée en mai 2025 pour 12 personnes (OFB, ComCom, CdC, CEL)	(1 seule participante effective alors que 5 intentions initiales de participations)		tortues vendues en animalerie, alerter les autorités sanitaires sur la vente des espèces préoccupantes Action 5.2 : Sensibiliser les terrariophiles amateurs aux risques juridiques et à l'impact sur les milieux des lâchers d'espèces exotiques dans la nature ; Impression et diffusion de nouvelles plaquettes EEE Action 5.3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes en milieu naturel ; Sensibilisation des agents de terrain ; Quête INPN ; ADNe : autre méthode ; financement ?
Action 6 - Compléter et approfondir les connaissances scientifiques sur la Cistude d'Europe	Oui	2	x					6.2, 6.3 & 6.5 : Etude étang Pontano	Action 6.1 : Assurer une veille sanitaire des populations de Cistude d'Europe & Action 6.4 : Poursuivre la caractérisation génétique des populations françaises (prévues pour prochaine animation)	A conserver	6.3 & 6.5 : Ligne budgétaire ?
Action 7 - Former et sensibiliser différents publics à la conservation de la Cistude d'Europe	Oui	2			x			7.1 : Atelier de sensibilisation à l'herpétofaune de Corse pour les agents du service biodiversité de la DREAL (6 personnes) 7.2 : Visio avec l'ordre des architectes de Corse 7.3 : Interventions du CPIE auprès du grand public, dans les écoles : 6 classes (écoles de San Nicolao, Revincio de Borgo, V. Istria de Biguglia, Marana l'Alba de Borgo) avec une intervention en classe en mai-juin 2024 puis une sortie mi-juin/fin juin 2024		A conserver	Action 7.1 ; Action 7.2 (Sensibiliser gestionnaires, acteurs socio-pro) Action 7.3 (Interventions écoles & Sorties grand public ; Quête INPN ; Sciences participatives : Appel aux particuliers pour faire remonter des observations de tortues

TABLEAU DE SUIVI ANIMATION PNA

PNA Cistude d'Europe : 2022-2025

Axe de travail						Calendrier prévisionnel initial	Calendrier de réalisation	Actions réalisées	Actions non réalisées ou échec : blocage	A abandonner/co nservé pour la prochaine animation	Perspectives pour la prochaine animation
Action	Maintien	Priorisation	Connaissance	Conservation	Information						
Action 8 – Accompagner une stratégie de connexion des populations	Non	3		x				pas de déconnexion connue en Corse		A conserver ?	Déconnexion éventuelle à étudier ? Ligne budgétaire ?
Action 9 – Favoriser la réussite des projets de réintroduction et de renforcement de la Cistude d'Europe	Non	-		x		-	-	-	-	A abandonner	-