

FICHE AFFAIRE

Lot 1 Restructuration / Extension des urgences, des consultations externes, de l'hôpital de jour pluridisciplinaires et de l'Institut de Cancérologie de Cornouaille

MAITRE DE L'OUVRAGE :

Centre hospitalier de Cornouaille
14 Av. Yves Thépot,
29000 Quimper
Représenté par : Thomas Jeoffroy

t.jeoffroy@ch-cornouaille.fr

02.90.94.42.99

TYPE ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER

NOMBRE DE LITS, IMPORTANCE, ... : 1 057 lits
d'hospitalisation à temps complet / de semaine et
199 places

Plateau technique important (dont bloc opératoire et
obstétrique, imagerie médicale en coupe,
radiothérapie, laboratoire territorial de biologie et
pharmacie territoriale)

Institut de Cancérologie de Cornouaille disposant
d'un plateau de consultations, HDJ et radiothérapie

AGENCE A2MO - ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE :

A2MO Rennes
5 Rue du Bosphore,
35200 Rennes
Représentée par Mme DANIEL

06 10 35 15 52

j.daniel@a2mo.fr

MOE

En cours de sélection

INTITULE / DESCRIPTIF DE L'OPERATION :

Restructuration / Extension des urgences, des
consultations externes, de l'hôpital de jour
pluridisciplinaires et de l'Institut de Cancérologie de
Cornouaille

- développement des consultations – explorations
fonctionnelles et des hôpitaux de jour

- restructuration et l'identification des filières d'urgences

- identification et l'extension de l'Institut de
Cancérologie de Cornouaille (ICC) et construction d'un
bunker de radiothérapie supplémentaire

- réorganisation des flux sur le site dans une logique de
marche en avant.

TYPE DE MARCHE TRAVAUX

Loi MOP

Restructuration / extension en site occupé contraint
impliquant des opérations tiroirs et réception partielle

Montant prévisionnel des travaux : 25.6 € HT (valeur
Décembre 2025)

Surface construction SDO : 7180 m²

Surface restructuration SDO : 5090 m²

CALENDRIER DES ETUDES :

Planning arrêté par le Maître d'Ouvrage :

- Choix du lauréat : Juin 2026;
- Étude de conception APS : Juillet 2026 à
Novembre 2026
- Étude de conception APD / DCE : Décembre
2026 à Juin 2027
- Travaux de Mai 2027 à Mai 2030

USAGE DE LA CONSTRUCTION (OUI/NON) :

Hébergement : Oui HDJ

ERP : Oui

Plateau technique : Oui

Laboratoire : Non

Enseignement : Non

Bureaux : Non

IGH : Non

NATURE DES PRESTATIONS A REALISER DANS LE CADRE DE L'OPERATION (OUI/NON) :

Travaux neufs : Oui

Travaux sur existants : Oui

Audits et diagnostics : Oui

Etudes de sol : Oui

Performances énergétiques : Oui

Installations provisoires : A préciser en études

Ouvrage à caractère exceptionnel : Non

Travaux de VRD : Oui

DUREE INDICATIVE DES TRAVAUX : 34 MOIS

NOMBRE DE PHASES : A DETERMINER EN ETUDES

RECEPTIONS PARTIELLES : A DETERMINER EN ETUDES

Durée de chaque phase : A DETERMINER EN ETUDES

COORDONNATEUR SPS :

Niveau de compétences 1

BUREAU DE CONTROLE :

Missions de base : L + SEI + Hand (Attestation)

FICHE AFFAIRE

Lot 1 Restructuration / Extension des urgences, des consultations externes, de l'hôpital de jour pluridisciplinaires et de l'Institut de Cancérologie de Cornouaille

Missions complémentaires :

- Mission PS
- Mission P1
- Mission F
- Mission Pha
- Mission Th
- Mission Hand
- Mission Brd
- Mission LE
- Mission AV
- Mission GTB
- Mission ENV
- Mission Vérification initiale des installations électriques
- Mission Vérification avant mise sous tension des installations électriques CONSUEL
- Mission PV