

UNIVERSITE DE NANTES

RENOVATION DES SANITAIRES DANS 2 BATIMENTS DU CAMPUS HEINLEX - SAINT NAZAIRE

PLANNING CHANTIER - PHASE DCE - 20/03/2026

BÂTIMENT 6

BÂTIMENT 6

MAI

JUN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

INTERRUPTION
CHANTIER S32 ET
S33

34

35

36

37

38

39

40

41

LOT 1 – DESAMIANTAGE

Plan de retrait

Insatallation de chantier

Travaux de désamiantage

Nettoyage et mesure

LOT 2 – GROS-OEUVRE / DÉMOLITION - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée

Installation de chantier BAT 6

SAN 209, 208 et 105: Dépose des plafonds, portes, cloisons, gaines techniques,faïence, san., elec,...

215, SAN 100 et SAN 007 Dépose des plafonds, portes, cloisons, gaines techniques,faïence, san., elec,...

SAN 209 et local ménage: Ouverture vers couloir

SAN 007: Ouverture vers couloir

SAN 209: Démolition du mur béton préfa entre sanit

SAN 007: Démolition du mur béton préfa entre sanit

SAN 209, 208 et 105: Démolition chape

SAN 215, SAN 100 et SAN 007:Démolition chape

SAN 209, 208 et 105: Dépose Men. Ext, reprise tableaux et calfeutrement

SAN 215, SAN 100 et SAN 007: Dépose Men. Ext, reprise tableaux et calfeutrement

SAN 209 et 105: Réservations dans plancher et rebouchage anciennes évacuations EU

SAN 215, SAN 100 et SAN 007: Réservations dans plancher et rebouchage anciennes évacuations EU

LOT 3 - MEN. EXTERIEURES

SAN 209, 105 et local ménage: Pose menuiserie extérieure

local stockage, SAN 100 et SAN 007: Pose menuiserie extérieure

LOT 4 - MEN. INTERIEURES - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée

SAN 209, 105 et local ménage: Pose porte d'accès

local stockage, SAN 100 et SAN 007: Pose porte d'accès

SAN 209, 105 et local ménage: Pose porte saintaires

local stockage, SAN 100 et SAN 007: Pose porte sanitaires

SAN 209, 105 et local ménage: Ouvrages divers intérieurs

local stockage, SAN 100 et SAN 007: Ouvrages divers intérieurs

LOT 5 - CLOISONS SÈCHES / PLAFONDS / ISOLATION - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée

SAN 209 et 105 : Cloison de distribution 72/48, gaines, Bati support

SAN 100 et SAN 007: Cloison de distribution 72/48, gaines

SAN 209 et local ménage : Cloison CF

SAN 209: Calfeutrement d'ouverture en carreaux de plâtre

SAN 007: Calfeutrement d'ouverture en carreaux de plâtre

SAN 209 et 105 : Plafond suspendus en dalles 600 x 600

SAN 100 et SAN 007: Plafond suspendus en dalles 600 x 600

LOT6 – CARRELAGES / REVÊTEMENTS MURAUX - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée

SAN 209, local ménage et SAN 105 : Réalisation chape

local stockage, SAN 100 et SAN 007: Réalisation chape

SAN 209 et SAN 105: Pose sol carrelage et reprise sol couloir

SAN 100 et SAN 007: Pose sol carrelage

local ménage: Pose sol carrelage et reprise sol couloir

local stockage: Pose sol carrelage

SAN 209 et 105 : Préparation support faïence et pose faïence

SAN 100 et SAN 007: Préparation support faïence et pose faïence

LOT 7 - PEINTURE

SAN 209 et 105 : Peinture huisseries et tuyauterie

SAN 100 et SAN 007: Peinture huisseries et tuyauterie

SAN 209 et 105 : Peinture sur carreaux de plâtre murs côté couloir

SAN 100 et SAN 007: Peinture sur carreaux de plâtre, murs côté couloir

local ménage: peinture

local stockage: peinture

LOTS 8 ET 9 -ELEC/PLB/SAN/CVC - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée

SAN 209, 105 et local ménage

local stockage, SAN 100 et SAN 007

NETTOYAGE sur une seule journée

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION DE LANCEMENT

REUNION