

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER

DIVERS AMENAGEMENTS ET MODIFICATIONS DANS LE RDC DE LA ZONE CAF DU BATIMENT DE L’UIOSS

9-11 RUE ACHILLE ROCHE – 03000 MOULINS

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

	JUILLET 2026	AOUT 2026	SEPTEMBRE 2026					OCTOBRE 2026						NOVEMBRE 2026				
	PERIODE DE PREPARATION		36	37	38	39	40		41	42	43	44	45	46	47	48		
1 – MENUISERIE ALU SERRURERIE			XX								XX							
2 – MENUISERIE BOIS			XXX						XX	XX					XXX			
3 – PLATRERIE PEINTURE			XX	XX	XX	XX	X	X				XX	XX	XX		X	X	
4 – REVETEMENT SOL SOUPLE															XXX			
5 – CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VMC			X		X	XXX					XX						X	
6 - ELECTRICITE GENERALE			X		X	XXX					XX						X	
			RECEPTION DES TRAVAUX															