

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX CLIMATISATION LOCAL BBX

TACHES	ACTEURS	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	J	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Appel d'offre travaux	C.H.U																												
Analyse des offres	C.H.U																												
OS de démarrage	C.H.U																												
Validation FAM	C.H.U																												
Commande matériel	ENTREPRISE																												
Travaux	ENTREPRISE																												
Réception travaux	CHU-ENTREPRISE																												
TACHES	ACTEURS	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
Appel d'offre travaux	C.H.U																												
Analyse des offres	C.H.U																												
OS de démarrage	C.H.U																												
Validation FAM	C.H.U																												
Commande matériel	ENTREPRISE																												
Travaux	ENTREPRISE																												
Réception travaux	CHU-ENTREPRISE																												